

「新式消防工作服委託服裝設計、打樣與製作樣衣案」

細部設計專案工作小組第 2 次會議紀錄

壹、時間：112 年 11 月 15 日(星期三)上午 10 時

貳、地點：本署 6 樓會議室

參、主持人：蕭署長煥章

紀錄：科員張庭睿

肆、出(列)席者及單位：如後附簽到表

伍、業務單位報告：如會議資料

陸、廠商簡報：略

柒、意見交流：略

捌、會議結論：

一、經工作小組委員、財團法人紡織產業綜合研究所徐組長、設計團隊及業務單位充分意見交換及研議討論後，已獲得初步共識，會後請設計團隊參酌與會人員建議意見修正細部設計資料，再提供各工作小組委員確認無誤後，則依契約規定進入為期 90 日樣衣製作階段，請業務單位持續追蹤設計團隊辦理情形。

二、在專案執行期間，請設計團隊、工作小組委員及業務單位保持聯繫，倘有相關問題應即時溝通解決，並期設計團隊能於春節年假前完成樣衣製作，以利後續試作試穿階段工作順利推動。

玖、散會