

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 5 期特別決算
(自編版)

內 政 部 消 防 署 編 印

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算

內政部消防署及所屬

目次

中華民國114年度

一、總說明	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	6
2. 歲出政事別決算表	8
3. 歲出機關別決算表	10
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12
2. 歲出用途別決算累計表	14
3. 繳付公庫數分析表	16
4. 公庫撥入數分析表	18
5. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	20
6. 歲出保留分析表	22
7. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	26
8. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	28
9. 重大計畫執行績效報告表	34
10. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	36
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38
12. 媒體政策及業務宣導費彙計表	42
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	45
2. 收入支出表	46
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)預付其他政府款	47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	48
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	51

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算

內政部消防署及所屬

目 次

中華民國 114 年度

2. 現金出納表 -----	52
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表-----	53

總 說 明

內政部消防署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入：未編列預算數，執行數 2,000 元，主要係採購案之逾期違約金。
2. 歲出：預算數編列 2 億 4,220 萬元，執行結果，實現數 3,901 萬 8,317 元，轉入下期應付數 0 元、保留數 2 億 304 萬 8,600 元，決算數合計 2 億 4,206 萬 6,917 元，預算賸餘數 13 萬 3,083 元，決算數占預算數 99.95%，賸餘數主要係公共服務據點整備公有危險建築補強重建結餘經費等。有關歲出預決算情形如下表：

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增減數) (1)	決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
內政部消防署	242,200,000	39,018,317	0	203,048,600	242,066,917	-133,083	99.95
數位建設	22,000,000	21,993,537	0	0	21,993,537	-6,463	99.97
建構開放政府及智慧城市鄉服務	22,000,000	21,993,537	0	0	21,993,537	-6,463	99.97
城鄉建設	220,200,000	17,024,780	0	203,048,600	220,073,380	-126,620	99.94
公共服務據點整備	220,200,000	17,024,780	0	203,048,600	220,073,380	-126,620	99.94

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額為 2,252 萬 900 元，負債總額為 0 元，資產減除負債後之淨資產為 2,252 萬 900 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

預付其他政府款 2,252 萬 900 元，係依「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」之撥款期程規定，已撥入各地方政府惟尚未實現之款項。

2. 負債科目：0 元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 2,252 萬 900 元，係前述資產減除負債後之餘額。

內政部消防署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

- (一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動情形：無資料。
- (二)未來或有給付責任之揭露說明：無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述

1. 建構開放政府及智慧城鄉服務：民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫：
 - (1)提高災害預測及災情示警的精準度。
 - (2)透過導入大數據、人工智慧技術，建置「災害防救智慧應變系統」，分析及預測淹水、火災災情 1 次。
 - (3)防救災訊息推播則數每年 3.5 萬則以上。
 - (4)提升民眾防災、避災知識與能力。
2. 公有危險建築補強重建—地方消防廳舍：

為改善地方消防機關廳舍等公有建築物耐震能力，使救災救護車輛、裝備及器材獲得妥善管理保全，以維護公共安全，提高整體防災、抗災及救災之能力，精進防救災應變能量，本計畫第 5 期編列特別預算 2 億 2,020 萬元，核定補助新北市政府、臺中市政府、高雄市政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府及花蓮縣政府等 8 個地方消防機關辦理 3 件補強工程、7 件拆除重(新)建工程。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
建構開放政府及智慧城鄉服務	辦理災害防救智慧應變系統精進	1. 提高災害預測及災情示警的精準度。	已完成	
		2. 透過導入大數據、人工智慧技術，建置「災害防救智慧應變系統」，分析及預測淹水、火災災情 1 次。	已完成	

內政部消防署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	建置全民防災 e 點通	1. 建置「防災物資整備」功能。 2. 建置「海嘯避難收容處所」查詢功能。 3. 建置「意見回饋」連結。 4. 建置 T-Road 之 API 格式。	已完成 已完成 已完成 已完成	
	網路防災演練及知識推廣	1. 維護消防防災館網頁內容之運作。 2. 擴充 17 國語言。 3. 建置 2 場防災小遊戲。 4. 舉辦 2 場分眾防災宣導活動。	已完成 已完成 已完成 已完成	
城鄉建設-公共服務據點整備	公有危險建築補強重建一地方消防廳舍	針對新北市政府、臺中市政府、高雄市政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府及花蓮縣政府等 8 個地方消防機關共 10 件危險建築消防廳舍，進行建築物耐震能力補強及拆除重(新)建，使救災救護車輛、裝備及器材獲得妥善管理保全，以維護公共安全，提高整體防災、抗災及救災之能力。	已完成 2 件補強工程、1 件拆除重(新)建工程，餘 7 件施工中。	保留預算至 115 年度繼續積極執行，並逐月控管定期召開滾動檢討會議，督促受補助消防機關如期完成各項工程。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

決算報表

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
內政部消
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	05			0408510000-1 消防署及所屬	0	0	0
		03		0408510300-5 賠償收入	0	0	0
			01	0408510301-8 一般賠償收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第5期特別預算
防署及所屬
別決算表

114年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

中央政府前瞻基礎建
內政部消
歲出政事
中華民國

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

設計畫第5期特別預算
防署及所屬
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
242,200,000	39,018,317	203,048,600	-133,083	99.95
	0	242,066,917		
22,000,000	21,993,537	0	-6,463	99.97
	0	21,993,537		
220,200,000	17,024,780	203,048,600	-126,620	99.94
	0	220,073,380		
242,200,000	39,018,317	203,048,600	-133,083	99.95
	0	242,066,917		

中央政府前瞻基礎建

內政部消

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
03				0008000000-0 內政部主管				
	04			0008510000-0 消防署及所屬	242,200,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,750,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	236,450,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3708514000-9 數位建設	22,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3708514010-2 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	5,750,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	5,750,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3708514010-2* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	16,250,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	16,250,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3708515000-4 城鄉建設	220,200,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3708515010-8* 公共服務據點整備	220,200,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	220,200,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	242,200,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第5期特別預算
防署及所屬
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
242,200,000	39,018,317	203,048,600	-133,083	99.95
	0	242,066,917		
5,750,000	5,743,537	0	-6,463	99.89
	0	5,743,537		
236,450,000	33,274,780	203,048,600	-126,620	99.95
	0	236,323,380		
22,000,000	21,993,537	0	-6,463	99.97
	0	21,993,537		
5,750,000	5,743,537	0	-6,463	99.89
	0	5,743,537		
5,750,000	5,743,537	0	-6,463	99.89
	0	5,743,537		
16,250,000	16,250,000	0	0	100.00
	0	16,250,000		
16,250,000	16,250,000	0	0	100.00
	0	16,250,000		
220,200,000	17,024,780	203,048,600	-126,620	99.94
	0	220,073,380		
220,200,000	17,024,780	203,048,600	-126,620	99.94
	0	220,073,380		
220,200,000	17,024,780	203,048,600	-126,620	99.94
	0	220,073,380		
242,200,000	39,018,317	203,048,600	-133,083	99.95
	0	242,066,917		

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
歲出用途別
中華民國

科目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
03	04			0008000000-0 內政部主管					
				0008510000-0 消防署及所屬	0	5,743,537	0	0	5,743,537
			01	3708514000-9 數位建設	0	5,743,537	0	0	5,743,537
			01	3708514010-2 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	5,743,537	0	0	5,743,537
			02	3708515000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	3708515010-8 公共服務據點整 備	0	0	0	0	0
				小 計	0	5,743,537	0	0	5,743,537
03	04			0008000000-0 內政部主管					
				0008510000-0 消防署及所屬	0	0	0	0	0
			02	3708515000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	3708515010-8 公共服務據點整 備	0	0	0	0	0
				保 留 數	0	0	0	0	0
				合 計	0	5,743,537	0	0	5,743,537

計畫第5期特別預算
防署及所屬
決算分析表

114年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小 計		
0	16,250,000	17,024,780	33,274,780	39,018,317	
0	16,250,000	0	16,250,000	21,993,537	
0	16,250,000	0	16,250,000	21,993,537	
0	0	17,024,780	17,024,780	17,024,780	
0	0	17,024,780	17,024,780	17,024,780	
0	16,250,000	17,024,780	33,274,780	39,018,317	
0	0	203,048,600	203,048,600	203,048,600	
0	0	203,048,600	203,048,600	203,048,600	
0	0	203,048,600	203,048,600	203,048,600	
0	0	203,048,600	203,048,600	203,048,600	
0	16,250,000	220,073,380	236,323,380	242,066,917	

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	建構開放政府及智慧城鄉 服務	公共服務據點整備	
20業務費	5,743,537	0	
2003 教育訓練費	44,000	0	
2051 物品	12,990	0	
2054 一般事務費	5,654,000	0	
2069 設施及機械設備養護費	8,033	0	
2072 國內旅費	24,514	0	
30設備及投資	16,250,000	0	
3030 資訊軟硬體設備費	16,250,000	0	
40獎補助費	0	17,024,780	
4005 對直轄市政府之補助	0	9,844,780	
4010 對各縣市政府之補助	0	7,180,000	
小計	21,993,537	17,024,780	
保留數			
40獎補助費	0	203,048,600	
4005 對直轄市政府之補助	0	25,034,294	
4010 對各縣市政府之補助	0	178,014,306	
小計	0	203,048,600	
合計	21,993,537	220,073,380	

計畫第5期特別預算
防署及所屬
決算累計表
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,743,537
				44,000
				12,990
				5,654,000
				8,033
				24,514
				16,250,000
				16,250,000
				17,024,780
				9,844,780
				7,180,000
				39,018,317
				203,048,600
				25,034,294
				178,014,306
				203,048,600
				242,066,917

中央政府前瞻基礎建設

內政部消防

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,000	0	0
本年度	2,000	0	0
0408510301 一般賠償收入	2,000	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第5期特別預算
署及所屬
數分析表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設

內政部消防

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	39,018,317	22,520,900	0	0
本年度	39,018,317	22,520,900	0	0
一、本年度經費	39,018,317	22,520,900	0	0
3708514010 建構開放政府及智慧城鄉服務	21,993,537	0	0	0
3708515010 公共服務據點整備	17,024,780	22,520,900	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第5期特別預算
署及所屬
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	61,539,217	180,527,700
0	0	0	61,539,217	180,527,700
0	0	0	61,539,217	180,527,700
0	0	0	21,993,537	0
0	0	0	39,545,680	180,527,700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部消防署及所屬

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0408510301-8	2,000		主要係採購案之逾期違約金。
	一般賠償收入			
	小計	2,000		
	本年度合計	2,000		

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
114	3708515010-8* 公共服務據點整備	0	203,048,600	203,048,600	92.21

計畫第5期特別預算
防署及所屬
分析表
114年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A3	18,424,300	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程，本案於114年5月28日決標，本棟建築物為民國60年建造，已使用逾53年，前因涉及文化資產價值評估、法定分割、鑽探報告及地質評估報告等審查項目，未能如期取得雜項執照，致延宕工程發包及開工時程，預計於115年6月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
	A5	20,322,000	苗栗縣政府消防局三灣消防分隊重建工程，本案於114年7月24日決標，因配合時間較晚辦理辦理動土典禮，致整地及假設工程受延宕，已要求承商強化工期管控並調整施工作業排程，並於114年11月7日開工，預計於115年11月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
	A5	40,000,000	雲林縣消防局第三大隊四湖分隊廳舍新建工程，本案於114年7月15日決標，本案委託規劃設計建造服務案於113年12月9日發包，因位處土壤液化淺勢區及沿海積淹水潛勢區，細部設計經4次修正審查耗時半載，於114年6月3日完成細部設計，工程於10月2日辦理動土典禮，工期400日曆天，預計於116年2月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
	A6	4,319,190	嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊拆除重建工程，本案歷經5次流標於112年12月15日決標，並於113年3月15日開工，工期480日曆天，因申辦五大管線停工104天，於113年8月8日復工，辦理拆除作業期間發現基地下埋有營建混合物於113年8月31日停工，嗣於113年12月9日復工，目前工程結構體均已完成，刻正進行室內水泥粉光工項，預計115年4月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	

經資門分列

24

計畫第5期特別預算
防署及所屬
分析表

114年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A6	5,208,426	嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程，本案因景觀設計審查耗時，及工程招標多次流標影響進度，業於113年2月26日決標，於113年11月1日開工，工期520日曆天，預計於115年4月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
	A8	6,609,994	新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程，本案於112年10月17日決標，本案因地質軟弱致拆除工作困難，加上民眾陳情及氣候等因素導致工程進度落後，預計於115年5月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
	A8	108,164,690	嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程，本案委託設計監造案於111年12月14日決標，及工程案於113年7月10日決標在案，原規劃與嘉義縣環境保護局共同興建，經多次協商均無法定案而取消，另因114年丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨對工地造成災害，工地需俟復原後繼續施工，致工程進度延遲，預計於115年8月完工，爰須辦理預算保留事宜，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
		203,048,600		
		203,048,600		
		203,048,600		
		203,048,600		

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3708514010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,463	0.03	1	6,463
	3708515010-8 公共服務據點整備	126,620	0.06		0
	小計	133,083			6,463
	本年度合計	133,083			6,463

計畫第5期特別預算
防署及所屬
免、註銷) 分析表
114年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
按業務需要而減少支付。	6	0		
		126,620	補助計畫經費結餘。	
		126,620		
		126,620		

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			220,200,000	39,545,680	180,527,700
2. 地方政府			220,200,000	39,545,680	180,527,700
(1)直轄市政府			35,005,000	14,269,080	20,609,994
新北市政府小計				667,700	6,609,994
新北市政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程	公共服務據點整備		667,700	6,609,994
臺中市政府小計				6,000,000	14,000,000
臺中市政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程	公共服務據點整備		6,000,000	14,000,000
高雄市政府小計				7,601,380	-
高雄市政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-高雄市政府消防局右昌分隊廳舍耐震補強工程	公共服務據點整備		7,601,380	-
(2)臺灣省各縣市政府			185,195,000	25,276,600	159,917,706
苗栗縣政府小計				6,096,600	14,225,400
苗栗縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-苗栗縣政府消防局三灣消防分隊重建工程	公共服務據點整備		6,096,600	14,225,400
雲林縣政府小計				12,000,000	28,000,000

計畫第5期特別預算
防署及所屬
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註 (應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱(請提供資料)，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。)
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
220,073,380	126,620								
220,073,380	126,620								
34,879,074	125,926								原預算數3,500萬6,000元，調整勻應至臺灣省各縣市政府1,000元，可支用預算數3,500萬5,000元。
7,277,694									
7,277,694			V	V		本案於因地質軟弱致拆除工作困難，加上民眾陳情及氣候等因素導致工程進度落後，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822614號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
20,000,000									
20,000,000			V	V		本案因涉及文化資產價值評估、法定分割、鑽探報告及地質評估報告等審查項目，未能如期取得雜項執照，致延宕工程發包及開工時程，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822617號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
7,601,380									
7,601,380		V		V					依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822620號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
185,194,306	694								原預算數1億8,519萬4,000元，由直轄市政府勻支1,000元，可支用預算數1億8,519萬5,000元。
20,322,000									
20,322,000			V	V		本案因配合時間較晚辦理動土典禮，致整地及工程受延宕，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822623號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
40,000,000									

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
雲林縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-雲林縣消防局第三大隊四湖分隊廳舍新建工程	公共服務據點整備		12,000,000	28,000,000
嘉義縣政府小計				-	117,692,306
嘉義縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊拆除重建工程	公共服務據點整備		-	4,319,190
嘉義縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程	公共服務據點整備		-	5,208,426
嘉義縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程	公共服務據點整備		-	108,164,690
屏東縣政府小計				4,030,000	-
屏東縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-屏東縣政府消防局林邊分隊廳舍新建工程	公共服務據點整備		4,030,000	-
花蓮縣政府小計				3,150,000	-

計畫第5期特別預算
防署及所屬
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註 (應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱(請提供資料)，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。)
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
40,000,000			V	V		本案因位處土壤液化潛勢區及沿海積淹水潛勢區，細部設計經4次修正審查耗時，影響工程進度落，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822623號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
117,692,306									
4,319,190			V	V		本案歷經5次流標，且因申辦五大管線停工及基地下方埋有營建混合物需挖除清運，致工程進度落度，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822625號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
5,208,426			V	V		本案因景觀設計審查耗時，及工程招標多次流標影響工程進度，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822626號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
108,164,690			V	V		本案原規劃與嘉義縣環境保護局共同興建，經多次協商均無法定案而取消共同興建，致進度延宕，另因颱風及豪雨等氣候因素對工地造成災害，致工程進度落後，無法於114年度辦理完竣，爰辦理預算保留。			依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822627號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
4,030,000									
4,030,000		V	V						依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822629號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
3,150,000									

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
花蓮縣政府	公有危險建築補強重建-地方消防廳舍-花蓮縣消防局新秀分隊廳舍耐震補強工程	公共服務據點整備		3,150,000	-
	合 計		220,200,000	39,545,680	180,527,700

計畫第5期特別預算
防署及所屬
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註 (應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱(請提供資料)，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。)
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
3,150,000		V		V					依據內政部於110年2月23日台內消字第1100822631號函頒修正「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關直轄市、縣(市)消防機關廳舍耐震評估及整建計畫補助作業要點」覈實辦理。
220,073,380	126,620								

中央政府前瞻基礎建設
內政部消防
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數					
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計	
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數
公有危險建築補強重建-地方消防廳舍	1,571,068	220,200	-	220,200	220,200	17,025	-	126	17,151	17,025	-

計畫第5期特別決算
署及所屬
行績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

		執行數占預算數 百分比%								執行未達80% 之原因及其改進措施
執行數		本期執行數占可支用預算數百 分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
賸餘數	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	
126	17,151	7.73	0.00	0.06	7.79	7.73	0.00	0.06	7.79	1. 新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍重建工程因地質軟弱致拆除工作困難，加上民眾陳情及氣候等因素導致工程進度落後，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 2. 臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程因涉及文化資產價值評估、法定分割、鑽探報告及地質評估報告等審查耗時，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 3. 苗栗縣政府消防局三灣消防分隊重建工程因配合時間較晚辦理動土典禮影響後續進度，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 4. 雲林縣消防局第三大隊四湖分隊廳舍新建工程因位處土壤液化淺勢區及沿海積淹水潛勢區，細部設計經4次修正審查耗時影響工程進度，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 5. 嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊拆除重建工程因招標不順，又於辦理拆除作業期間發現基礎下埋有營建廢棄物而辦理停工，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 6. 嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程因景觀設計審查耗時及招標不順延宕影響後續進度，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。 7. 嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程原規劃與嘉義縣環境保護局共同興建，經多次協商均無法定案而取消，致進度延宕，另因颱風及豪雨等氣候因素對工地造成災害，影響工程進度，致保留賡續執行，後續將依期程進度，儘速執行完成。

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
重大社會發展、科技發展計畫
中華民國

計畫名稱	計畫 類型	計畫 期程	計畫核定總經 費	截至本年度已 編列預算數	截至本年 底止累計 執行數
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫	科技 發展	110- 114	3,770,166	22,000	22,000

計畫第5期特別決算
防署及所屬
執行情形及目標達成情形表
114年度

單位：新臺幣千元

本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
1. 提供「防災微學習影片及圖卡」累計設計28則(本年度6則)。 2. 針對偏鄉或婦女團體辦理1場防災知識推廣活動。 3. 運用大數據及人工智慧技術分析災情累計3次(本年度1次)。	1. 配合季節性防災宣教重點完成15則防災宣導圖卡、3則防災微學習影片、6則防災懶人包及2款防災小遊戲，並透過各種推廣活動與網路頻道進行推廣，提升防災宣教的活潑性與廣度。 2. 於9月完成「海嘯知識大補帖」偏鄉分眾及「鋰電池安全挑戰賽」網路防災知識推廣活動。 3. 114年挑選「丹娜絲颱風」來襲期間，臺南市及高雄市部份淹感器資料進行分析，並於8月中完成1次分析災情。	1. 運用大數據及人工智慧技術分析及預測災情。 2. 「全民防災e點通App」累積下載次數達到20萬以上。 3. 防救災訊息累積推播則數達到10萬以上。 4. 設計4則「防災微學習影片及圖卡」。 5. 防救災訊息累積推播則數達到3萬以上。	1. 運用大數據及人工智慧技術，於114年「丹娜絲颱風」來襲期間，運用臺南市及高雄市淹感器資料，於8月中完成1次分析災情分析及預測災情。符合目標值。 2. 114年「全民防災e點通App」累積下載次數達到42萬以上。超過目標值1倍以上。 3. 防救災訊息累積推播則數達到162.3萬則。超過目標值16倍以上。 4. 114年共設計15則防災宣導圖卡、3則防災微學習影片、6則防災懶人包及2款防災小遊戲。超過目標值4倍以上。 5. 防救災訊息累積推播則數達到224萬6,125則。

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	0	5,744	0	0	0	0
01一般公共事務	0	5,744	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣千元

39

中央政府前瞻基礎建設
內政部消
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	220,073	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	220,073	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣千元

41

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
114	3708514010-2	650,000	0	650,000
	建構開放政府及智慧城鄉服務			
	小計	650,000	0	650,000
	合計	650,000	0	650,000

計畫第5期特別預算

防署及所屬

宣導費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減		備註
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	
650,000	0	0	650,000	0	0.00	
650,000	0	0	650,000	0	0.00	
650,000	0	0	650,000	0	0.00	

本 頁 空 白

會計報表

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部消防署及所屬
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	22,520,900	3 淨資產	22,520,900
11 流動資產	22,520,900	31 資產負債淨額	22,520,900
11101 預付其他政府款	22,520,900	310101 資產負債淨額	22,520,900
合計	22,520,900	合計	22,520,900

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部消防署及所屬

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		61,541,217
公庫撥入數	61,539,217	
罰款及賠償收入	2,000	
支出		22,770,317
繳付公庫數	2,000	
業務支出	5,743,537	
獎補助支出	17,024,780	
收支餘絀		38,770,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部消防署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		22,520,900	
			本年度部分		22,520,900	
			114 一百一十四年度		22,520,900	
			3708515000-4 城鄉建設	22,520,900		
			3708515010-8* 公共服務據點整備	22,520,900		
115	01	09	640002 轉帳憑單 轉預付款補助雲林縣政府辦理「第 三大隊四湖消防分隊廳舍新建工程 」第1期經費	12,000,000		
115	01	09	640003 轉帳憑單 轉預付款補助苗栗縣政府消防局辦 理「三灣分隊廳舍拆除重建工程」 第1期經費	6,096,600		
115	01	09	640004 轉帳憑單 轉預付款補助臺中市政府消防局辦 理「臺中市政府防災教育中心耐震 補強及內部整修工程」第1期經費	4,424,300		
			總 計		22,520,900	

中央政府前瞻基礎建設
內政部消防
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註: 1.本年度成本變動增加數16,250,000元=預算採購增加金額16,250,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額16,250,000元=本年度預算執行金額16,250,000元。 3.本年度成本變動減少數16,250,000元，係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。		

計畫第5期特別預算
署及所屬
耗資產及無形資產變動表
114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,167,764	8,167,764	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,167,764	8,167,764	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,082,236	8,082,236	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,082,236	8,082,236	0	0
16,250,000	16,250,000	0	0

本 頁 空 白

參 考 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部消防署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,000	61,539,217	61,541,217	收入
	-	61,539,217	61,539,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	242,066,917	-219,296,600	22,770,317	支出
	-	2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	5,743,537	-	5,743,537	業務支出
獎補助費	220,073,380	-203,048,600	17,024,780	獎補助支出
設備及投資	16,250,000	-16,250,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-242,064,917	280,835,817	38,770,900	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數61,539,217元=歲出實現數39,018,317元+預付款22,520,900元。
二、本表支出部分調整數說明如下：
(一)繳付公庫數2,000元=歲入實現數2,000元。
(二)獎補助費203,048,600元=本年度預算保留於以後年度繼續執行之獎補助費203,048,600元。
(三)設備及投資16,250,000元=本年度預算執行設備及投資16,250,000元，其中16,250,000元已於本月底前移入本署公務預算。
三、本表收支餘絀調整數280,835,817元=收入調整數61,539,217元(歲出實現數39,018,317元+預付款22,520,900元)-支出調整數-219,296,600元(繳付公庫數2,000元+獎補助費-203,048,600元+設備及投資-16,250,000元)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部消防署及所屬
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	45,291,217
(一).本年度歲入	2,000
1.實現數	2,000
(1).其他	2,000
(二).公庫撥入數	61,539,217
1.本年度歲出撥款	61,539,217
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-16,250,000
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-16,250,000
(1).其他影響非流動資產之項目	-16,250,000
收 項 總 計	45,291,217
付項	
一、本期支出	45,291,217
(一).本年度歲出	242,066,917
1.實現數	39,018,317
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,250,000
(2).其他	22,768,317
2.保留數	203,048,600
(二).歲出保留數	-203,048,600
1.本年度新增保留數(-)	-203,048,600
(三).預付其他政府款淨增(減)數	22,520,900
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,167,764
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-8,082,236
(六).繳付公庫數	2,000
1.本年度歲入繳庫	2,000
二、本期結存	0
付 項 總 計	45,291,217

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、 通案(七)	通案決議部分： 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案為中央政府前瞻基礎建設計畫之最後一期，政府決定將尚未完成之重大工程，如基隆捷運、臺中捷運綠線延伸、桃園鐵路地下化、南部污水處理設施及偏鄉 5G 與數位建設等，轉列一般公務預算。此舉名義上為保障計畫延續，實則反映政策規劃失當與財政紀律鬆動。特別預算原屬臨時性財政工具，如今卻遭濫用以支應長期工程，已嚴重偏離預算法設計精神。上述計畫多因規劃粗糙、協調失靈與執行力不足，致使進度嚴重延宕，與不可抗力無關。政府未檢討責任歸屬，反以政策延續為由，將計畫移入常態預算，形同以預算轉列掩飾施政失能。此種操作模糊特別與一般預算界線，削弱預算控制機制與政策問責基礎。儘管轉列一般預算形式上須接受立法院審查，但在工程既成事實下，監督機制淪為橡皮圖章。若任由此種模式持續，將形成先用特別預算啟動、後以一般預算善後的常態路徑，導致治理責任虛化、財政壓力擴大。為釐清責任並防止制度濫用，爰要求各主管機關，對於無法於特別預算期程內完成之計畫，應於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告，說明原因，作為後續預算審查與政策檢討之依據。	本署業於 114 年 9 月 12 日以台內消字第 1141604590 號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 本部消防署第 1 至 3 期案件業全數執行完竣，第 4 期(112、113 年度)核定 14 案，4 案保留至 115 年；第 5 期(114 年度)核定 10 案，其中 2 案已竣工，其餘刻正執行中，預計無法於特別預算期程內完成之案件計 7 案(其中 4 案屬第 4 期案件)，未如期執行完成原因如下： 一、新北市政府消防局「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊拆除重建工程」：因地質軟弱致拆除工作困難、附近民眾時常反應噪音問題，經多次檢舉停工後，與民眾協商不得於每週日施工，加上近期颱風及豪雨頻繁等因素導致工程進度落後，刻正趕工中。 二、臺中市政府消防局「防災教育中心耐震補強及內部整修工程」：本案為補強工程，細部設計業於 114 年 1 月 3 日完成，並於 114 年 5 月 28 日完成工程發包，惟案內規劃新建電梯，故於申請雜項執照時，受臺中市政府都市發展局要求補件鑽探報告及地質分析報告，補件作業已完成，目前臺中市政府都市發展局審查中，將俟審查通過核發執照後積極督促廠商施工。 三、苗栗縣政府消防局「三灣分隊廳舍拆除重建工程」：受設計審議及預算核定流程影響，最終於 114 年 7 月 24 日完成工程發包，目前尚於工程備貨階段，將依契約預定於 10 月 31 日開工，並積極督促廠商施工。 四、雲林縣消防局「四湖分隊廳舍新建工程」：114 年 2 月 7 日召開工程預算書圖審查會議，因於 114 年 2 月 27

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		日進行地質鑽探發現基地屬土壤液化潛勢區域，爰將地質改良納入設計，業於 114 年 7 月 15 日完成工程發包，刻正施工中。 五、嘉義縣消防局「義竹分隊廳舍拆除重建工程」：因營建物價高漲歷經多次流標，又於開挖時遇基礎埋有營建廢棄物，需向嘉義縣環保局申請清運，清運完方得復工，業於 113 年 12 月 9 日復工，刻正趕辦工程中。 六、嘉義縣消防局「民雄分隊廳舍新建工程」：因嘉義縣政府景觀設計審查問題致招標期程延宕，另因營建物價高漲歷經多次流標致工程進度落後，業於 113 年 2 月 26 日完成工程發包，刻正趕辦工程中。 七、嘉義縣消防局「災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程」：嘉義縣環境保護局原規劃與該工程一併興建，經多次協商均無法定案，後經該縣縣長裁示：嘉義縣環境保護局暫緩規劃興建，本工程方得繼續辦理規劃興建事宜，又遇嘉義縣政府景觀設計審查問題致招標期程延宕，業於 113 年 7 月 19 日完成工程發包，刻正趕辦工程中。
通案(八)	查審計部 114 年 3 月 24 日公布之中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形，中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出預算數 2,098 億餘元，分由總統府、國家發展委員會及內政部等 19 個主管機關執行，共計辦理 141 項業務計畫，192 項工作計畫，累計實現數 1,658 億餘元，占預算數 2,098 億餘元之 79.04%。各主管機關已實現比率未達 80% 者，計有勞動部、衛生福利部、國家發展委員會、農業部、交通部、內政部、財政部及原住民族委員會等 8 個機關，各項工作計畫已實現比率未達 80% 者，計有 55 項。行政院應督促各分支計畫執行機關針對執行落後原因積極研謀改善，	本署業於 114 年 8 月 13 日以台內消字第 1141603793 號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 本部消防署於第 4 期(112 年至 113 年)核定配賦特別預算計 4 億 5,100 萬元，並由本部消防署核定補助計 14 案，其中詳評 3 件、補強 2 件及重建 9 件；截至 114 年 7 月 31 日累計執行數約 3 億 2,937 萬元，執行率 73.03%、實現數約 2 億 8,184 萬元，實現率 62.49%，其中 10 案如期核銷、餘 2 件重建工程及 2 件新建工程進度落後。

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	以提升預算執行率。因中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案為中央政府前瞻基礎建設計畫之最後一期，相關工作計畫均應於預算執行期間完成，爰要求審計部114年3月24日公布之「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形」中所載明之各累計實現數占預算數未達80%之歲出執行情形主管機關及各項工作計畫預算執行情形累計實現數占預算數未達80%之工作計畫辦理機關，於1個月內向立法院財政及相關委員會提出進度管控書面報告。	
二、 (一)	院會審議部分： 消防署及所屬 內政部消防署及所屬於114年度中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案第2目「城鄉建設」第1節「公共服務據點整備」編列2億2,020萬元，中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算「城鄉建設」項下「公共服務據點整備」中「公有危險建築補強重建」之「地方消防廳舍」分別編列預算3億3,400萬元、3億9,984萬元、1億6,600萬元及4億5,100萬元。經查，中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算截至113年7月底之預算執行率分別為98.14%、98.15%、98.46%及 24.43%，新北市、桃園市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣與臺東縣仍有 10 個計畫案執行率未及 60%，如屏東縣林邊分隊廳舍新建工程執行率僅13.08%，爰請內政部消防署於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	本署業於 114 年 9 月 3 日以台內消字第 1141604296 號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 一、本部消防署於第 4 期(112 年至 113 年)核定配賦特別預算計 4 億 5,100 萬元，並由本部消防署核定補助計 14 案，其中詳評 3 件、補強 2 件及重建 9 件；截至 114 年 7 月 31 日執行數(含預付數)約 3 億 2,937 萬元，執行 73.03%，其中 10 案如期核銷、餘 2 件重建工程及 2 件新建工程進落後，辦理情形如下： (一) 新北市第一大隊、海山中隊暨莒光分隊拆除重建工程：因地質軟弱致拆除工作困難、附近民眾時常反應噪音問題，經多次檢舉停工後，與民眾協商不得於每週日施工，加上受颱風及豪雨頻繁等因素導致工程進度落後。 (二) 嘉義縣義竹分隊廳舍拆除重建工程：因營建物價高漲歷經多次流標，又於開

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		挖時遇基礎埋有營建廢棄物，需向嘉義縣環保局申請清運，清運完方得復工，業於 113 年 12 月 9 日復工。 (三) 嘉義縣民雄分隊廳舍新建工程：因嘉義縣政府景觀設計審查問題致招標期程延宕，另因營建物價高漲歷經多次流標致工程進度落後。 (四) 嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程：嘉義縣環境保護局原規劃與該工程一併興建，經多次協商均無法定案，後經該縣縣長裁示：嘉義縣環境保護局暫緩規劃興建，本工程方得繼續辦理規劃興建事宜，又遇嘉義縣政府景觀設計審查問題致招標期程延宕。 二、有關「屏東縣政府消防局林邊分隊廳舍新建工程」，為前瞻計畫第4、5期跨期工程，業於114年6月30日竣工，其中113年度特別預算執行率為100%，至114年度特別預算預計於114年9月完成核銷結案。
(二)	內政部消防署及所屬於114年度中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案第2目「城鄉建設」第1節「公共服務據點整備」編列2億2,020萬元。經查，此項計畫於中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算中皆有編列，前3期預算執行率都達98%以上，惟截至113年7月中	本署業於114年9月3日以台內消字第1141604296號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 為控管受補助機關之執行成果，本部消防署請受補助機關按月提交進度報表，並由按季改為雙月1次召開專案會議檢

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行率僅24.43%，其中更有6處執行率為0%。鑑於上開計畫係為確保老舊消防廳舍建物之安全，更攸關災害發生時能否發揮救災救護功能，應督促地方政府針對此計畫之廳舍補強工程掌握其進度，包含前置作業之發包、採購期程，或設定各階段執行進度之統一流程及日程，擬定計畫控管機制，落實各該計畫進度及目標，以利確保此計畫之執行程度及消防救災人員安全及救災勤務不受影響。請內政部消防署於2個月內向立法院財政及相關委員會提出策進作為書面報告。	計，要求執行進度落後之受補助消防機關成立專案小組，定期召開會議檢討控管，並將落後案件提報擴大消防業務會報報告，督促縣市重視並加強辦理，以期如期如質完成本計畫各項工程。
(三)	內政部消防署及所屬於114 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案第2目「城鄉建設」第1節「公共服務據點整備」編列2億2,020萬元，係補助直轄市及縣（市）政府辦理消防廳舍危險建物耐震補強及拆除重建工程等所需經費。經查中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算「城鄉建設」項下「公共服務據點整備」中「公有危險建築補強重建」之「地方消防廳舍」分別編列3億3,400萬元、3億9,984萬元、1億6,600萬元及4億5,100萬元，截至113年7月底之預算執行率分別為98.14%、98.15%、98.46%及24.43%，其中有工程進度嚴重落後，執行率與實現數偏低。鑑於內政部消防署公有危險建築補強重建計畫所補助之對象，為地方政府之公有建築，與消防人員安全及救災勤務關係密切，中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案計畫允宜以維護公共安全為首要考量，審慎辦理相關耐震補強及拆除重建工程並趕工進。爰請內政部消防署於3個月內向立法院財政及相關委員會提出策進作為書面報告。	本署業於114年9月3日以台內消字第1141604296號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 為控管受補助機關之執行成果，本部消防署請受補助機關按月提交進度報表，並由按季改為雙月1次召開專案會議檢討，要求執行進度落後之受補助消防機關成立專案小組，定期召開會議檢討控管，並將落後案件提報擴大消防業務會報報告，督促縣市重視並加強辦理，以期如期如質完成本計畫各項工程。
(四)	有鑑於部分消防廳舍過於老舊，以及空間有限及動線不良，影響出勤動線，並且近期地震頻傳，為加強建築物之耐震能力，本期特別預算案編列2億2,020萬元，用以補助地方政府辦理消防廳舍危險建物耐震補強及拆除重建工程。經查高雄市政府消防廳舍內部設施需改善整	本署業於114年9月30日以台內消字第1141604797號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 一、本部消防署透過消防廳舍內部設施改善3年中程計畫補助高雄市政府消防局改善計6處消防分隊

內政部消防署及所屬
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案決議、附帶決議
及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形																									
項 次	內 容																										
	修計有6處，除請內政部消防署如期如質如預算完工，亦請內政部消防署盤點高雄及南台灣地區之老舊消防辦公廳舍數量及情形。爰此，請內政部消防署於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	處消防分隊之內部裝修，總經費1,371 萬萬 1,000 元，其中中央特別統籌分配稅款 1,165 萬 4,300 元，均已如期完工結案。 二、本部消防署前於 114 年 8 月 21 日函請南臺灣 6 個地方消防局填報調查 88 年 12 月 31 日以前老舊消防廳舍使用情形，經彙整計有 89 處。																									
(五)	內政部消防署於中央政府前瞻基礎建設計畫第1至5期特別預算分別編列經費補助地方政府辦理消防廳舍危險建物耐震補強及拆除重建工程等所需經費。部分消防分隊或單位成立時無自有廳舍，為租用民間或借用其他機關廳舍合併辦公使用，惟該等空間配置並非專屬於消防值勤需求或存有不敷使用之限制；為確保災害發生時能發揮救災救護功能，並考量部分已逾使用年限、老舊窳陋、鑑定有安全疑慮等情形之廳舍有改善之需求，爰辦理相關補強重建或新建。執行結果，中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算截至113年7底之預算執行率分別為98.14%、98.15%、98.46%及24.43%（詳表1）。基於截至113年7月底止，部分消防廳舍補強重建案件進度仍屬落後，內政部消防署允宜督促各地方政府落實案件追蹤控管，俾確保建物安全。 表 1 消防署「城鄉建設－公共服務據點整備－公有危險建築補強重建」前瞻特別預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元 <table><tr><th>期別</th><th>預算數</th><th>分配預算數 A</th><th>實現數 B</th><th>執行率 B/A</th></tr><tr><td>第 1 期</td><td>334,000</td><td>334,000</td><td>327,771</td><td>98.14%</td></tr><tr><td>第 2 期</td><td>399,840</td><td>399,840</td><td>392,444</td><td>98.15%</td></tr><tr><td>第 3 期</td><td>166,000</td><td>166,000</td><td>163,447</td><td>98.46%</td></tr><tr><td>第 4 期</td><td>451,000</td><td>316,354</td><td>77,284</td><td>24.43%</td></tr></table> 說明：表內分配預算數及實現數為截至 113 年 7 月底數據。 資料來源：消防署提供。	期別	預算數	分配預算數 A	實現數 B	執行率 B/A	第 1 期	334,000	334,000	327,771	98.14%	第 2 期	399,840	399,840	392,444	98.15%	第 3 期	166,000	166,000	163,447	98.46%	第 4 期	451,000	316,354	77,284	24.43%	本署業於 114 年 9 月 3 日以台內消字第 1141604296 號將書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 為控管受補助機關之執行成果，本部消防署請受補助機關按月提交進度報表，並由按季改為雙月 1 次召開專案會議檢討，要求執行進度落後之受補助消防機關成立專案小組，定期召開會議檢討控管，並將落後案件提報擴大消防業務會報報告，督促縣市重視並加強辦理，以期如期如質完成本計畫各項工程。
期別	預算數	分配預算數 A	實現數 B	執行率 B/A																							
第 1 期	334,000	334,000	327,771	98.14%																							
第 2 期	399,840	399,840	392,444	98.15%																							
第 3 期	166,000	166,000	163,447	98.46%																							
第 4 期	451,000	316,354	77,284	24.43%																							

主辦會計人員：孫碧環



機關長官：蕭煥章

