

提升 119 勤務指揮派遣系統功能 2 年中程計畫

107 年度執行成果分析

一、工作進度與計畫經費

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	197,199	197,199	100.00	0	0	0	197,199	100.00
預定工作摘要					執行說明			
交付本署系統整合測試報告，完成全案建置並交付程式原始碼。					已於 107 年 11 月 22 日審查通過，並於 12 月 6 日完成驗收。			
重要執行成果								
工作項目： 一、119 通訊系統升級汰換規劃(7 項)； 二、119 資通訊系統虛擬化共通平台建置(5 項)； 三、「119 勤務指揮派遣系統」圖資加值整合； 四、「119 勤務指揮派遣系統」功能擴充。								

二、工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	補助計畫	提升 119 勤務指揮派遣系統功能建置案	案	0.00	21.00	21.00	21.00

三、查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	交付本署工作計畫書。	107/03/04 完成	107/03/01 超前	107年3月1日交付，4月2日 審查通過。
5	交付系統需求規格書(含軟 硬體規格書)。	107/05/23 完成	107/05/22 超前	107年5月22日交付，6月26 日審查通過。
6	交付本署系統設計規格書。	107/06/30 完成	107/06/28 超前	107年6月28日交付，7月24 日審查通過。
8	完成設備交付與安裝。	107/08/21 完成	107/08/21 符合	107年8月21日交付，8月23 日審查通過。
9	交付本署系統整合測試計畫 與系統驗證方法手冊。	107/09/20 完成	107/09/19 超前	107年9月19日交付，10月17 日審查通過。
10	交付本署系統整合測試報 告。	107/10/30 完成	107/10/29 超前	107年10月29日交付，11月16 日審查通過。

四、補助地方分布情形

縣市別	年度核定補 助數(千 元)(L)	年累計實際 撥付數(千 元)(M)	補助款撥付 率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補 助數(千 元)(L)	年累計實際 撥付數(千 元)(M)	補助款撥付 率(% ; M/L)
台北市	0	0	符合	彰化縣	4,546	4,546	100.00
新北市	840	840	100.00	南投縣	4,494	4,494	100.00
桃園市	2,001	2,001	100.00	雲林縣	4,546	4,546	100.00
臺中市	3,436	3,436	100.00	嘉義縣	5,842	5,842	100.00
臺南市	4,046	4,046	100.00	屏東縣	6,115	6,115	100.00
高雄市	3,962	3,962	100.00	宜蘭縣	4,704	4,704	100.00
基隆市	3,679	3,679	100.00	花蓮縣	5,773	5,773	100.00
新竹市	3,511	3,511	100.00	臺東縣	5,773	5,773	100.00
嘉義市	3,595	3,595	100.00	澎湖縣	5,705	5,705	100.00
新竹縣	3,679	3,679	100.00	金門縣	3,469	3,469	100.00
苗栗縣	5,910	5,910	100.00	連江縣	5,910	5,910	100.00
總計	91,536	91,536	100.00				