

消防署
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
災害防救深耕第2期計畫	436,790	196,039	0	130,222	130,222	128,845	0	1,377	130,222	193,999	0	2,040	196,039
液化石油氣容器(含容器閥)汰換補助2年中程計畫	19,940	19,940	0	9,940	9,940	9,937	0	3	9,940	19,775	0	165	19,940
內政部消防署充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫	586,714	559,724	0	44,874	44,874	39,501	0	5,373	44,874	501,373	0	58,351	559,724
防救災雲端計畫	400,000	268,765	0	46,320	46,320	51,780	0	0	51,780	273,036	0	0	273,036

及所屬

行績效報告表

104年度

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
98.94	0.00	1.06	100.00	98.96	0.00	1.04	100.00		50	100	50	100	<p>推動臺北市等22直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所辦理檢討縣(市)與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制等工作項目。</p> <p>本年度已執行完成，全年度申請案件數總計2,155件，補助容器16萬7,931支。</p> <p>一、辦理完成臺中市等14直轄市、縣(市)災害防救團體及災害防救志願組織裝備器材補助、臺中市等18直轄市、縣(市)災害防救團體及災害防救志願組織基礎、進階訓練補助、臺南市等11直轄市、縣(市)災害防救團體及災害防救志願組織保險補助。</p> <p>二、辦理完成評鑑各災害防救團體及婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊，並補助相關裝備器材。</p> <p>一、完成104年度雲端資料中心及備援中心日常營運管理。</p> <p>二、持續辦理雲端資料中心及備援中心切換演練及效能調校。</p> <p>三、完成社群資訊、災情影像、親友協尋、操作訓練等應用系統建置及應變資訊系統全案上線。</p> <p>四、持續辦理雲端計畫監督審驗與專案管理。</p> <p>五、持續辦理應用系統保固、推廣、展示、防救災人員教育訓練與定期演練。</p> <p>六、本期執行數超逾可支用預算數546萬元係由年度「消防救災業務-業務費」科目項下撙節經費予以支應。</p>	
99.97	0.00	0.03	100.00	99.17	0.00	0.83	100.00		100	100	100	100		
88.03	0.00	11.97	100.00	89.58	0.00	10.42	100.00		87	100	87	100		
111.79	0.00	0.00	111.79	101.59	0.00	0.00	101.59		82	100	82	100		

消防署
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫	86,383	86,383	3,278	54,234	57,512	50,264	0	1,606	51,870	78,865	0	1,876	80,741
加強火災預防工作	2,629	2,629	0	2,629	2,629	2,626	0	3	2,629	2,626	0	3	2,629
訓練中心充實建置中程計畫	914,129	22,493	0	22,493	22,493	3,674	1,760	1,800	7,234	3,674	1,760	1,800	7,234

及所屬

行績效報告表

104年度

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期贖餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計贖餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
87.40	0.00	2.79	90.19	91.30	0.00	2.17	93.47		100	100	99.75	99.50	1. 花蓮縣因發包作業延遲、國家通訊傳播委員會(NCC)通訊頻案建置，連通偏鄉地區之通訊，達成各層發生履約爭議，承商已通報停工等情形，致尚未完工驗收，未及於104年度請領補助款，故須辦理保留。 2. 本署已持續追蹤管制辦理情形，另亦派員前往進行查核，並協助解決問題及適時提供必要協助。	本案共計補助13直轄市、縣(市)政府，其中12縣(市)已完成本案建置，連通偏鄉地區之通訊，達成各層發生履約爭議，承商已通報停工等情形，致尚未完工驗收，未及於104年度請領補助款，故須辦理保留。另花蓮縣因履約爭議，承商目前停工中，待爭議解決後即復工。
99.89	0.00	0.11	100.00	99.89	0.00	0.11	100.00		100	100	100	100	一、完成辦理104年度消防安全檢查專業講習班及消防安全設備檢修實務講習班，計訓練110人。 二、完成「104年度督導消防機關消防安全檢查及強化高層建築物消防安全管理執行計畫」第1至4季不定期抽查，計抽查22直轄市、縣(市)消防機關。 三、完成防焰性能認證廠商查核及防焰物品抽(購)樣試驗之審核工作。	一、完成辦理104年度消防安全檢查專業講習班及消防安全設備檢修實務講習班，計訓練110人。 二、完成「104年度督導消防機關消防安全檢查及強化高層建築物消防安全管理執行計畫」第1至4季不定期抽查，計抽查22直轄市、縣(市)消防機關。 三、完成防焰性能認證廠商查核及防焰物品抽(購)樣試驗之審核工作。
16.33	7.82	8.00	32.15	16.33	7.82	8.00	32.15	1. 本案委託專業代辦書預撥工程進度款予營建署辦理，惟因款項文件及作業未及請款，故須辦理保留。 2. 另購置消防車、水庫車及救護車等案，於104年5月預算解凍後立即辦理招標作業，復	5	100	5	99.90	一、辦理委託專業管理及工程設計監造服務： (一)本案係屬委託營建署專業代辦工程暨其技術服務採購，其中「訓練中心宿舍、教室及餐廳等工程(統包工程)」業於104年8月28日決標，規劃設計工作併同該工程由承商辦理，另監造服務標業於104年10月22日決標，承商持續與該署密切配合執行中。 (二)104年度依協議書預撥工程進度款予該署辦理，惟因承商請款文件缺漏及作業不及致未及請款。 (三)本署將繼續辦理各項採購、全區機水電、道路整合、其他	一、與內政部營建署簽訂代辦協議書。 二、進行技術服務廠商遴選、工程規劃及基本設計事宜。 三、擴充訓練器材及設備。

及所屬

行績效報告表

104年度

執行數占預算數 百分比%								執行未達 90%之原 因及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未 達預定進度之原因及其 改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百 分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應 付數占 可支用 預算數 百分比%	本期賸 餘數占 可支用 預算數 百分比%	合計	累計實 現數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
								因物價波動因素，致招標作業多次流標，經討論修正標單，始順利決標，交貨期須保留。					建管事項及確實控管各項作業期程，避免工期延誤。 二、購置訓練用消防車、水庫車及救護車：本案於104年5月預算解凍後立即辦理招標作業，復因物價波動因素，致招標作業歷經多次流標，經再次檢討修正招標等文件，始順利決標，後續將積極落實履約管理，俾依契約如期如質完成。	