

內政部消防  
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	3808511000-8* 消防救災業務	0	7,750,472	7,750,472	100.00
	資本門小計	0	7,750,472	7,750,472	100.00
	經資門小計	0	7,750,472	7,750,472	100.00
103	3808511000-8* 消防救災業務	0	698,000	698,000	17.56
	資本門小計	0	698,000	698,000	17.56
	經資門小計	0	698,000	698,000	7.07
104	3808511000-8 消防救災業務	0	3,186,000	3,186,000	0.64
	3808511000-8* 消防救災業務	1,760,000	32,607,983	34,367,983	9.66

署及所屬  
結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	19A	7,750,472	訓練中心新建工程水上水下救生訓練場經費漏列案，目前已進入民事訴訟三審上訴司法程序，俟判決結果辦理後續作業，故須辦理保留。	
		7,750,472		
		7,750,472		
資本門	19A	653,000	「訓練中心103年度餐廳空調改善工程採購案」，因驗收不合格，承商向行政院公共工程委員會提出履約爭議調解，該委員會已於104年12月10日出具調解建議書，將俟收到調解成立書後，積極辦理後續減價收受及驗收事宜，故須辦理保留。	
資本門	19A	45,000	「訓練中心103年度餐廳空調改善工程設計監造服務採購案」，因需俟「訓練中心103年度餐廳空調改善工程採購案」履約爭議完成並協辦驗收審查且無待辦事項後始能付款結案，故須辦理保留。	
		698,000		
		698,000		
經常門	13C	718,000	「消防機關組織與人事制度評估及因應策略之研究」，因契約期程跨年度，需俟承商期末報告經審查通過後修正完成，並交付相關資料及完成科技部GRB系統登錄作業後始撥付餘款，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
經常門	5C	2,150,000	「104年度大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統維護服務採購案」，因合約期程跨年度，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
經常門	11C	318,000	「內政部消防署特種搜救隊南部分隊廳舍修繕採購案」，因承商無法如期完工，預估需延至105年1月方能完工報驗，無法於104年度執行完畢，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
資本門	5C	699,133	「消防機關人力配置、轄區特性及勤(業)務線上調查系統建置案」，因招標作業歷經2次流標，經檢討修正規格後重新招標，始於104年10月19日順利決標，因合約期程跨年度，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
資本門	19A	5,602,850	「內政部消防署訓練中心宿舍、教室及餐廳等工程(統包工程)」，本工程係委託營建署代辦，依協議書預撥工程進度款609萬2,000元予該署辦理，年度終了結存560萬2,463元，主要係因承商請款文件缺漏及作業不及致未及請領，另加計尚餘387元未撥發該署，總計560萬2,850元，須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
資本門	6B	3,482,500	「104年水箱消防車採購案」，於104年5月20日預算解凍後立即辦理招標作業，又因物價波動因素，致招標作業歷經4次流標，經檢討修正規格及預算後重新招標，始於104年10月15日順利決標，因合約期程跨年度，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
資本門	6B	5,964,000	「104年水庫消防車採購案」，於104年5月20日預算解凍後立即辦理招標作業，又因物價波動因素，致招標作業歷經2次流標，經檢討修正規格後重新招標，始於104	

內政部消防  
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經常門小計	0	3,186,000	3,186,000	0.24
	資本門小計	1,760,000	32,607,983	34,367,983	9.66
	經資門小計	1,760,000	35,793,983	37,553,983	2.20
	經常門合計	0	3,186,000	3,186,000	0.24
	資本門合計	1,760,000	41,056,455	42,816,455	11.65
	經資門合計	1,760,000	44,242,455	46,002,455	2.67

## 署及所屬

## 結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	6B	1,970,000	年11月9日順利決標，因合約期程跨年度，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。 「內政部消防署訓練中心104年一般型救護車採購案」，於104年5月20日預算解凍後立即辦理招標作業，又因物價波動因素，致招標作業歷經2次流標，始於104年8月11日順利決標，因合約期程跨年度，故須辦理保留，後續將依期程進度，儘速執行完成。	
資本門	19C	11,007,500	「補助直轄市、縣(市)政府購置各項消防救災裝備」計畫，補助臺南市政府消防局辦理104年度熱顯像儀採購案，因承商交貨作業延遲，預計於105年1月25日始能交貨驗收及尚須辦理後續教育訓練事宜，未及於104年度撥付補助款，故須辦理保留，後續將積極督促該局儘速執行完成。	
資本門	19C	5,642,000	104年度「緊急及災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫」，因花蓮縣消防局發包作業延遲、國家通訊傳播委員會(NCC)通訊頻率使用執照審查時程較長，及該縣與承商發生履約爭議，承商已通報停工等情形，致尚未完工驗收，未及於104年度撥付補助款，故須辦理保留，後續將督促該局積極辦理。	
		3,186,000		
		34,367,983		
		37,553,983		
		3,186,000		
		42,816,455		
		46,002,455		