

## 經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	3808511010-1*-D3 消防救災業務	0	21,020,250	21,020,250	8.80
	資本門小計	0	21,020,250	21,020,250	8.80
	經資門小計	0	21,020,250	21,020,250	8.80
	資本門合計	0	21,020,250	21,020,250	8.80
	經資門合計	0	21,020,250	21,020,250	8.80

消防署  
災後重建特別決算  
結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	20B	17,480,250	「災害預警與無線廣播通報系統建置案」須設置終端站臺位置262處，經多次與縣(市)、鄉(鎮、區)公所進行協調及修改，地點確認後又須與土地管理機關或個人協商取得土地使用同意書，復因民眾抗爭及部分土地使用同意書無法取得等情事，放棄建置6處站臺，實際建置256處站臺，因此耗時較長；本建置案於103年12月22日完成驗收、契約變更部分於104年1月7日獲內政部同意備查，致無法於預定期程完成監造等費用支付，故須辦理保留，將積極要求監造單位落實履約管理之責。	
資本門	19B	3,540,000	「補助南投縣購置水陸兩用機具2臺採購案」，因廠商違約提起訴訟，目前法院判決結果尚未公布，致無法於預定期程內執行完畢，故須辦理保留，將督促南投縣政府消防局積極辦理。	
		21,020,250		
		21,020,250		
		21,020,250		
		21,020,250		