

內政部
中央政府莫拉克颱風
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
莫拉克颱風災後 中央暨地方消防 車輛裝備器材汰 購計畫	571,905	571,905	3,540	0	3,540	0	0	0	0	568,307	0	58	568,365
建置災害預警與 偏遠地區廣播通 報系統	461,760	461,760	235,250	0	235,250	217,770	0	0	217,770	444,280	0	0	444,280

消防署
災後重建特別決算
績效報告表
103年度

執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比					預定		實際			
本期實收數占可支用預算數百分比	本期應付數占可支用預算數百分比	本期賸餘數占可支用預算數百分比	合計	累計實收數占截至本年度已編列預算數百分比	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
0.00	0.00	0.00	0.00	99.37	0.00	0.01	99.38	100.00	100.00	99.99	99.99	補助南投縣購置水陸兩用機具2臺採購案354萬元，因廠商違約提起訴訟，目前法院判決結果尚未公布，致無法於預定期限內執行完畢，故須辦理保留，將督促南投縣政府消防局積極辦理。	1.補助縣市購置於其拉克風災搶救期間損壞之消防車輛。 2.補助購置救災氣墊船等救災船艇，提升受災縣市水上救生能量。 3.補助購置激流用救生裝備，提升於重災區搶救能量。 4.補助購置油壓抽水機等，協助災區排水。 5.補助購置拋繩槍等各式救生裝備。 6.補助購置潛水裝備、水中照明燈等水下救生裝備。	
92.57	0.00	0.00	92.57	96.21	0.00	0.00	96.21	100.00	100.00	96.21	96.21	1.本建置案於103年12月22日完成驗收、契約變更部分於104年1月7日獲內政部同意備查，致無法於預定期限內完成監造等費用支付。 2.積極要求監造單位落實履約管理之責。 1.為解決偏遠高潛勢災區災害訊息預警及通報問題，於臺中市(和平區公所)、南投縣(信義鄉公所)、雲林縣(古坑鄉公所)、嘉義縣(阿里山鄉公所)、臺南市(東山區公所)、高雄市(桃源區公所)、屏東縣(林邊鄉公所)、臺東縣(金峰鄉公所)建置「災害預警與無線廣播通報系統」，於災害發生前提供相關預警資訊予縣(市)及鄉(鎮、區)災害應變中心，縣(市)、鄉(鎮、區)災害應變中心及村(里)長於第一時間針對可能發生災害之村(里)自行或遙控進行預警或撤離廣播。 2.本案2座中心站臺、8座一般站臺、8座三級站臺、5個資訊源、4座中繼站臺、1座高山備援站臺、256座終端站臺、11座弱勢團體用預警廣播接收終端設備、89座村里長固定臺及8座鄉長車機臺，均已完成驗收，並於104年1月14日付款，目前計畫總進度達86.21%。		