

汰換老舊消防車輛中程計畫執行進度簡表 (0827)

受補助機關 (括號紅字為規劃 於111年請款車 輛數)	執行項目	函報請款公文時間(可提早)	
		規劃於110年10月 31日前請款	規劃於111年7月 31日前請款
臺北市	30m 雲梯*1	110.10.31	
新北市 (2輛雲梯車)	50m 雲梯*2/30m 雲梯*1 (得標廠商乾雄股份有限公 司受 COVID-19 影響，海運 能量滿載無法如期交車)		原訂 110.11.24 改為 111.1.24
	水庫*1	110.10.30	
桃園市	水庫*2/化學*1/水箱*1	110.8.30	
臺中市 (2輛雲梯車)	30m 雲梯*1/50m 雲梯*1		111.1.10
	水箱*3/化學*1	110.10.3	
臺南市 (2輛雲梯車、1 輛化學、1輛水庫 及1輛水箱)	30m 雲梯*2 (109年12月底預算通過方 開始履約)		原訂 110.12.31 改為 111.3.15
	化學*1(109年12月底預算 通過方開始履約)		原訂 110.10.31 改為 111.01.15
	水庫*1 水箱*1(109年12 月底預算通過方開始履約)		原訂 110.10.31 改為 110.11.30
高雄市 (9輛雲梯車)	30m 雲梯*7		111.3.2
	50m 雲梯*2		111.2.28
	化學*6		110.12.11
基隆市	水庫*1(得標廠商金寶汽車 股份有限公司其原廠底盤 及水箱因疫情影響進致進 口延宕)		原訂 110.9.13 改為 110.11.13 (不可抗力因素展延 60日)
新竹市 (2輛雲梯車、1輛化 學車、1輛水車及1 輛水庫車)	50m 雲梯*1/30m 雲梯*1		111.4.8 111.1.8
	化學*1 水箱*1 水庫*1		議會於110年1月中 旬方完成年度預算審 查，故決標日期較延 後，惟該府已告知廠 商除雲梯車外請盡可 能提前於110年10月 月底前完成。
新竹縣	30m 雲梯*1	110.10.15	
	水庫*2	110.9.30	

南投縣	雲梯*3		111.1.31
	水箱*3 水庫*3 化學*1 (得標廠商金賓汽車股份有限公司其原廠底盤及水箱因 COVID-19 疫情影響導致進口延宕)		原訂 110.10.6 改為 110.12.31
苗栗縣	30m 雲梯*1	110.10.30	
	水箱*2、水庫*1	110.10.4	
彰化縣	水庫*1	110.7.5	
雲林縣 (1 輛雲梯車、 1 輛水箱車)	50m 雲梯*1		111.1.13
	水箱*1 (得標廠商金賓汽車股份有限公司其原廠底盤及水箱因 COVID-19 疫情影響導致進口延宕)		原訂 110.11.04 改為 111.1.3
嘉義市	水箱*1	110.10.4	
嘉義縣 (1 輛雲梯車)	30m 雲梯*1		111.1.11
屏東縣	30m 雲梯*2		110.11.08
	化學*1 水箱*3 水庫*1/	110.10.27	
宜蘭縣	水箱*1	110.10.27	
花蓮縣 (2 輛水庫車)	水庫*2 (得標廠商金賓汽車股份有限公司其原廠底盤及水箱因 COVID-19 疫情影響導致進口延宕)		原訂 110.9.26 改為 110.11.26 (不可抗力因素展延 60 日)
臺東縣 (1 輛雲梯車)	30m 雲梯*1		110.12.10
	水箱*1	110.10.26	
澎湖縣	水箱*2	110.9.20	
金門縣	水箱*1	110.9.10	
連江縣	水庫*1	110.9.30	