

提升 119 勤務指揮派遣系統功能 2 年中程計畫

108 年度執行成果分析

一、工作進度與計畫經費

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	165,680	163,491	98.68	0	2,189	0	165,680	100.00
預定工作摘要					執行說明			
108 年應執行項目，經驗收完成					本案業完成全案建置，並於 108 年 11 月 18 日經實地驗收，11 月 29 日簽奉核可並函知廠商驗收結果符合規定，另於 12 月 31 日簽結本案，支付第 4 期款項 2,452 萬 3,650 元、退還履約保證金 3,700 萬元。			

重要執行成果

為更新全國「119 勤務指揮派遣系統」軟硬體設備並結合現今資(通)訊科技，消防署於 107 年及 108 年推動辦理「提升 119 勤務指揮派遣系統功能建置案」2 年中程計畫，俾提升救災救護之報案受理與線上即時派遣，以落實勤務管制並提升搶救效能，簡要說明如下：

(一) 107 年完成建置項目如下：

- 1、升級汰換 119 通訊系統。
- 2、建置 119 資通訊系統虛擬化共通平台。
- 3、「119 勤務指揮派遣系統」圖資加值整合。
- 4、「119 勤務指揮派遣系統」功能擴充。

(二) 108 年完成建置項目如下：

- 1、建置「119 報案 APP」。
- 2、建置智慧消防行動派遣 APP(消防人員版)。
- 3、建置智慧消防車隊管理系統。
- 4、建置智慧消防行動派遣終端設備。
- 5、建置 119 派遣分隊自動廣播功能。

二、工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	補助計畫	提升 119 勤務指揮派遣系統功能建置案	案	0.00	21.00	21.00	21.00

三、查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	召開年度專案啟動會議。	108/01/10 完成	108/01/03 超前	108 年 1 月 3 日召開 108 年度年度專案啟動會議
2	交付本署工作計畫書。	108/02/20 完成	108/01/17 超前	108 年 1 月 17 日承商函報工作計畫書，108 年 2 月 13 日函退修正，108 年 2 月 27 日承商函報修正後工作計畫書，108 年 3 月 22 日函復承商經審查符合契約規定，准予備查。
4	交付系統需求規格書(含軟體規格書)	108/04/10 完成	108/04/09 超前	承商業於 108 年 4 月 9 日交付審查，本署審查後於 108 年 4 月 26 日函退修正，並請承商於 108 年 5 月 3 日前函復；承商於 108 年 5 月 2 日重新修正函報交付審查，本署業於 108 年 5 月 14 日重新審查通過函復承商同意備查。
5	交付本署系統設計規格書。	108/05/31 完成	108/05/17 超前	承商業於 108 年 5 月 17 日交付審查，本署審查後於 108 年 5 月 28 日函退修正；承商於 108 年 6 月 6 日重新修正函報交付審查，本署業於 108 年 6 月 20 日重新審查通過函復承商同意備查。
7	完成設備交付與安裝。	108/07/31 完成	108/07/04 超前	承商業於 108 年 7 月 4 日完成設備交付與安裝，本署審查後於 108 年 7 月 11 日新審查通過函復承商同意備查。
10	驗收後交付原始程式碼	108/10/31 完成	108/10/17 超前	承商業於 108 年 10 月 16 日全案建置並交付程式原始碼，本署審查後於 108 年 10 月 17 日新審查通過函復承商同意備查。

四、補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)
台北市	0	0	符合	彰化縣	5,117	2,325	45.44
新北市	0	0	符合	南投縣	4,718	4,718	100.00
桃園市	5,456	0	0.00	雲林縣	4,198	4,198	100.00
臺中市	6,009	6,009	100.00	嘉義縣	5,510	5,510	100.00
臺南市	6,160	6,160	100.00	屏東縣	8,088	3,705	45.81
高雄市	8,580	3,180	37.06	宜蘭縣	3,533	3,533	100.00
基隆市	1,776	1,776	100.00	花蓮縣	5,117	5,117	100.00
新竹市	2,128	2,128	100.00	臺東縣	4,960	2,048	41.29
嘉義市	1,841	1,841	100.00	澎湖縣	3,681	3,681	100.00
新竹縣	2,981	2,981	100.00	金門縣	1,489	1,489	100.00
苗栗縣	4,960	4,960	100.00	連江縣	2,404	2,404	100.00
總計	88,706	67,763	76.39				