

建構安全化學環境計畫 113 年度執行成果

一、執行期程表：

縣市別	本署審查 同意執行計畫日期	完成函報本署 核銷經費日期	補助作業期程(註)
臺北市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 30 日	符合
新北市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 26 日	符合
桃園市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 23 日	符合
臺中市	113 年 2 月 16 日	113 年 10 月 30 日	不符合
臺南市	113 年 2 月 16 日	113 年 8 月 21 日	符合
高雄市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 26 日	符合
基隆市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 24 日	符合
新竹市	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 27 日	符合
嘉義市	113 年 2 月 16 日	113 年 10 月 28 日	不符合
新竹縣	113 年 2 月 16 日	113 年 10 月 14 日	不符合
苗栗縣	113 年 2 月 16 日	113 年 8 月 28 日	符合
彰化縣	113 年 2 月 16 日	113 年 8 月 28 日	符合
南投縣	113 年 2 月 16 日	113 年 12 月 2 日	不符合
雲林縣	113 年 2 月 16 日	113 年 11 月 29 日	不符合
嘉義縣	113 年 2 月 16 日	113 年 12 月 10 日	不符合
屏東縣	113 年 2 月 16 日	113 年 8 月 15 日	符合
宜蘭縣	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 30 日	符合
花蓮縣	113 年 2 月 16 日	113 年 10 月 23 日	不符合
臺東縣	113 年 2 月 16 日	113 年 7 月 29 日	符合
澎湖縣	113 年 2 月 16 日	113 年 8 月 30 日	符合
金門縣	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 26 日	符合
連江縣	113 年 2 月 16 日	113 年 9 月 13 日	符合

註：

建構安全化學環境計畫補助作業原則第 6 點第 2 款規定略以：「直轄市、縣(市)政府應於各執行年度(109 年至 113 年)9 月 30 日前，檢附……，函報本署辦理經費核銷請款。」未能於 113 年 9 月 30 日前函報本署辦理經費核銷請款者為不符合，惟全部直轄市、縣(市)政府均於 113 年 12 月 31 日前完成核銷。

二、採購經費執行情形

縣市別	核定金額(元)	實際核銷金額(元)	執行比例(%) (4捨5入)
臺北市	270,000	270,000	100%
新北市	540,000	540,000	100%
桃園市	675,000	675,000	100%
臺中市	1,620,000	1,499,401	93%
臺南市	675,000	530,000	79%
高雄市	1,428,000	1,359,790	95%
基隆市	675,000	672,264	100%
新竹市	675,000	675,000	100%
嘉義市	810,000	810,000	100%
新竹縣	675,000	663,750	98%
苗栗縣	400,000	327,600	82%
彰化縣	1,080,000	1,030,501	95%
南投縣	1,080,000	1,080,000	100%
雲林縣	810,000	786,000	97%
嘉義縣	1,080,000	837,850	78%
屏東縣	1,440,000	1,428,800	99%
宜蘭縣	1,080,000	1,057,800	98%
花蓮縣	810,000	674,611	83%
臺東縣	1,080,000	1,070,400	99%
澎湖縣	1,440,000	1,440,000	100%
金門縣	675,000	670,000	99%
連江縣	320,000	320,000	100%
總計	19,338,000	18,418,767	95%

三、採購項目及數量清冊

採購項目 縣市別	移動式遙控砲塔	特殊災害搶救裝備器材	紅外線熱顯像空拍無人機組	肌力訓練器材
臺北市	2			
新北市		1		1
桃園市		2		
臺中市	4	2	1	
臺南市		2		
高雄市	1	2		2
基隆市		1		1
新竹市		1		1
嘉義市		2		
新竹縣		1		1
苗栗縣		1		
彰化縣	1	1		1
南投縣	1	1		1
雲林縣		1		1
嘉義縣		1		1
屏東縣	1	1		1
宜蘭縣	1	1		1
花蓮縣		1		1
臺東縣		1		1
澎湖縣	1	1		1
金門縣		2		
連江縣				1
總計	12	26	1	16
113 年度充實各地方政府總計：移動式遙控砲塔 12 具、特殊災害搶救裝備器材 26 組、紅外線熱顯像空拍無人機組 1 組及肌力訓練器材 16 組等。				