
建構安全化學環境中程計畫 

109 年度執行成果分析 

一、 執行期程表： 

直轄市/

縣(市) 

政府別 

本署審查 

同意執行計畫日期 

函報本署 

核銷經費日期 
補助作業期程 

提報執行成果

檢討分析報告

期程 

臺北市 109 年 01 月 17 日 109 年 11 月 11 日 符合 符合 

新北市 109 年 01 月 22 日 109 年 10 月 27 日 符合 符合 

桃園市 109 年 01 月 07 日 109 年 9月 29 日 符合 符合 

臺中市 109 年 01 月 22 日 109 年 12 月 9日 符合 符合 

臺南市 109 年 01 月 09 日 109 年 9月 14 日 符合 符合 

高雄市 109 年 01 月 22 日 109 年 9月 15 日 符合 符合 

基隆市 109 年 01 月 03 日 109 年 12 月 23 日 符合 符合 

新竹市 108 年 12 月 10 日 109 年 9月 14 日 符合 符合 

嘉義市 108 年 12 月 31 日 109 年 9月 29 日 符合 符合 

新竹縣 108 年 12 月 24 日 109 年 10 月 15 日 符合 符合 

苗栗縣 109 年 01 月 30 日 109 年 11 月 30 日 符合 符合 

彰化縣 108 年 12 月 20 日 109 年 9月 29 日 符合 符合 

南投縣 109 年 01 月 17 日 109 年 12 月 23 日 符合 符合 

雲林縣 109 年 01 月 07 日 109 年 10 月 14 日 符合 符合 

嘉義縣 109 年 01 月 31 日 109 年 11 月 13 日 符合 符合 

屏東縣 109 年 01 月 03 日 109 年 12 月 28 日 符合 符合 

宜蘭縣 109 年 01 月 21 日 109 年 12 月 4日 符合 符合 

花蓮縣 109 年 01 月 30 日 109 年 12 月 14 日 符合 符合 

臺東縣 109 年 01 月 20 日 109 年 9月 18 日 符合 符合 

澎湖縣 108 年 12 月 23 日 109 年 8月 28 日 符合 符合 

金門縣 109 年 01 月 06 日 110 年 2月 26 日 符合 不符合(註) 

連江縣 109 年 01 月 20 日 109 年 10 月 21 日 符合 符合 

註：金門縣消防局因化災搶救裝備器材(A 級防護衣)1 案，因廠商延遲交貨致化災搶救裝

備器材無法於 109 年度辦理經費核銷，故辦理預算經費保留，並於 110 年 2 月 26 日

業已辦理函報本署辦理核銷請款。 

 

 

 

 



二、 採購經費執行情形 

直轄市/縣(市) 

政府別 
核定金額 實際核銷金額 

執行比例(%) 

(4 捨 5 入) 

臺北市       840,000  780,000 92.86 

新北市     2,430,000  2,285,200 94.04 

桃園市     2,280,000  2,279,936 100.00 

臺中市     2,280,000  1,941,376 85.15 

臺南市     1,850,000  1,850,000 100.00 

高雄市     2,600,000  2,570,386 98.86 

基隆市       500,000  500,000 100.00 

新竹市     1,200,000  1,118,175 93.18 

嘉義市       750,000  703,366 93.78 

新竹縣       950,000  929,850 97.88 

苗栗縣     1,200,000  1,119,000 93.25 

彰化縣     1,200,000  1,097,280 91.44 

南投縣       900,000  813,201 90.36 

雲林縣     2,520,000  2,421,330 96.08 

嘉義縣     1,200,000  1,090,400 90.87 

屏東縣     1,600,000  1,404,800 87.80 

宜蘭縣     1,140,000  1,087,800 95.42 

花蓮縣     1,200,000  1,078,080 89.84 

臺東縣     1,520,000  1,509,920 99.34 

澎湖縣     1,520,000  1,518,400 99.89 

金門縣       500,000  425,000 85.00 

連江縣     1,520,000  1,412,320 92.92 

總計 31,700,000  29,935,820 94.43 

 

 

 

 

 

 

 

 



三、 採購項目及數量清冊 

   採購項目 

 

縣市別 

移動式搖控

砲塔 

特殊災害及化災

搶救裝備器材 

數位式空

氣呼吸器 

紅外線熱顯像空

拍無人機組 

臺北市 2 1 10   

新北市   3 40   

桃園市 2 2   3 

臺中市 4 1   3 

臺南市   1   3 

高雄市 1 2   3 

基隆市   1     

新竹市 1 1   1 

嘉義市 1 1     

新竹縣   1   1 

苗栗縣 1 1     

彰化縣 2 1     

南投縣 1 1     

雲林縣 1 1   3 

嘉義縣 1 1     

屏東縣 2 1     

宜蘭縣   1   1 

花蓮縣 1 1     

臺東縣   1   1 

澎湖縣   1   1 

金門縣   1     

連江縣   1   1 

總計 20 26 50 21 

109 年度充實各地方政府總計：移動式搖控砲塔 20 具、特殊災害及化災搶救

裝備器材 26 套(化災*22、電動破壞器*2、山域救援*1、人道救援*1)、數位

式空氣呼吸器 50 套、紅外線熱顯像空拍無人機組 21 具。 

 


