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消防廳舍內部設施改善經費補助執行作業要點 

一、為落實執行消防廳舍內部設施改善三年中程計畫（以下簡稱本計畫)，

補助各直轄市、縣（市）政府辦理消防廳舍內部設施改善相關事宜，

特訂定本要點。 
二、本要點受補助機關、執行機關、執行項目及補助經費額度，規定如下： 

(一)受補助機關：直轄市、縣（市）政府。 

(二)執行機關：直轄市、縣（市）政府消防局。 

(三)執行項目： 

1.補助消防廳舍數量：補助各直轄市、縣(市)政府二十年以上老舊

消防廳舍內部設施改善共一百五十一處。其中如屬離島地區之

廳舍因受海風侵蝕等影響，屋齡不限。 

2.內部設施優先執行項目:寢室空間整修翻新、地板重鋪、漏水改

善及壁癌處理，另為落實性別主流化，請考量增設性別友善衛浴

(廁所)設備。 

3.獎勵機制：考量直轄市、縣（市）政府需求數量及獲配資源差異

性，並引導直轄市、縣（市）政府建立主動辦理消防廳舍空間改

善之機制，參酌本計畫修正前補助最低(補助衡平性)、提報修繕

分隊數/總分隊數較低(平時主動辦理廳舍改善)、同財力分級之

直轄市、縣（市）政府消防人員服務人口比較低及配合計畫辦理

情形等指標，擇苗栗縣政府補助，於獎勵額度內自行擇老舊或次

舊廳舍修繕。 

(四)補助經費額度：配合一百十二年直轄市、縣（市）政府財力分級調

整，本計畫修正通過後總經費調整為新臺幣(以下同)二億七千九百

九十一萬八千三百九十元，其中中央補助款維持二億四千零十三

萬三千二百五十元為特別統籌分配稅款，地方配合款為三千九百

七十八萬五千一百四十元，計畫內補助廳舍共計一百五十一處，另

增列獎勵機制，廳舍補助額度、各年度經費需求及各年度各直轄市、

縣（市）政府補助款之調整分配如附表，地方配合款編列不足，則

不予補助。 
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三、受補助機關及符合獎勵機制之苗栗縣政府辦理消防廳舍內部設施改

善，應分別於一百十二年八月三十一日前及一百十三年三月一日前

(以發文日期為準)，向內政部(以下簡稱本部)提報消防廳舍內部設

施改善計畫書(如附件一)、執行進度管制表（如附件二）及消防廳舍

內部設施待改善補充資料(如附件三)；另如需變更補助廳舍，優先以

次舊或屋況較差之廳舍為原則，並應提供更換原匡列廳舍說明或修

繕完竣之證明文件，於提報計畫書時一併敘明。 

前項所定計畫書及執行進度管制表，應會辦府內財政及主計單位，並

以府函（第一層決行）函送本部審查，逾期或未依規定辦理者，不予

受理；如遇不可抗力因素，應檢具佐證資料向本部辦理展延。 

有關計畫書佐證資料依執行項目配賦經費年度之不同，各年度補助

廳舍至遲須於下列日期前以府函(第二層決行即可)函報本部補正： 

(一)一百十二年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十二年十月三十一

日。 

(二)一百十三年及一百十四年配賦補助款之廳舍受理期限至一百十三

年五月三十一日。 

前項佐證資料包括執行進度管制表（如附件二）及計畫書所列廳舍

之下列文件： 

(一)直轄市、縣（市）政府編列地方配合款之證明。 

(二)廳舍已辦理工程發包決標（或保留決標）證明；另如先行辦理廳舍

設計規劃或部分廳舍優化以小額採購辦理，亦得提供其決標證明

或小額請購單。 

(三)其他必要之文件。 

四、本計畫受補助機關得就複數獲補助消防廳舍分群分梯次請(撥)款，

惟各消防廳舍驗收後採一次撥款，並依下列規定辦理相關事宜： 

(一)請款: 

1.請款佐證資料：檢具辦理執行進度管制表(如附件二)、請款明

細表(如附件四)、計畫書核定函、採購契約及結算驗收證明(或

小額採購支出憑證黏存單)，並以府函(第二層決行即可)函送本

部審查，逾期或未依規定辦理者，不予受理。  
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2.各年度請款佐證資料至遲於下列日期(皆以發文日期為準)函報

本部：  

(1)一百十二年配賦補助款之消防廳舍受理期限至一百十二年十

二月三十一日。 

(2)一百十三年配賦補助款之消防廳舍受理期限至一百十三年十

月三十一日。 

(3)一百十四年配賦補助款之消防廳舍受理期限至一百十四年八

月三十一日。 

(4)消防廳舍之工程，無法依限完成驗收者，受補助機關得檢具

實際施工進度佐證資料及說明向本部申請展延，如於本部核

定展延期限內仍無法如期完工，將認定為執行進度落後之受

補助機關，本部將依執行進度減列補助款。 

(二)撥款：於本部函轉行政院核定函後，受補助機關檢具納入預算證

明、領據及行政院核定函，以府函請財政部逕予撥款。 

五、受補助機關應於函報各年度最後一梯次請款資料後一個月內，將本計

畫執行完成未來三年(一百十五年至一百十七年)辦理老舊消防廳舍

內部設施改善之規劃(如附件五)、該年度獲補助消防廳舍修繕前後對

照表(如附件六)、滿意度調查表(如附件七)，及本計畫補助項目所估

經費達新臺幣一百二十萬元以上之消防廳舍視導活動之規劃(提供活

動流程表【可辦理日期區間】及消防廳舍改善對照簡報，擇補助高或

執行成果佳者至多三處)，函報本部備查，續由本部公布於網站及派

員前往視導。 

六、補助機關就當年度核定經費應專款專用，並納入預算，不得以代收代

付辦理。 

七、受補助機關辦理本計畫補助應指定專責單位及人員，負責統籌協調，

並將實際進度及經費使用情形編製執行進度管制表（如附件二）及請

款明細表(如附件四)，配合第三點及第四點規定按時繳交。 

八、本部得籌組督導小組協助執行本計畫工作推動上必要之督導、管考

及檢討，以落實績效評估及後續追蹤。 

前項督導小組由本部消防署副署長擔任召集人，主任秘書擔任副召
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集人，並置成員四人至六人，由相關業務單位派員組成，視情形前往

受補助機關訪視或召開計畫執行檢討會議查核督導，受補助機關應

配合辦理並提供相關資料。 

九、執行進度落後之受補助機關，應組成專案小組強化推動本計畫之執

行。 

  前項情形，於預計驗收當月未達成進度，經本部通知限期改善，屆期

仍未達預定目標者，本部將依執行進度比例減列受補助機關實領補助

款，並將其減列補助經費轉移至可執行之受補助機關。 

  前項實領補助款計算公式如下：  

實領補助款＝原計畫核定補助款＊（限期改善完當月執行進度百分比

／百分百）。 

十、本計畫辦理完竣後，得辦理獎懲事宜。 

十一、本要點作業流程圖如附錄。 
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附表 

消防廳舍內部設施改善整修經費分配表 

單位：新臺幣千元 

項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

一 

臺北

市政

府消

防局

(35%) 

合計一處 1,444   0  938.6   0.0  505.4 0  

1   萬芳分隊 1,444 75   938.6     505.4   

二 

新北

市政

府消

防局

(70%) 

合計十處 10,746   703.8  2,520   1,642.2 5,880 0  

1   
第一大隊 

1,200 120   360 
  

  840   
海山分隊   

2   
第一大隊 

1,200 120   360 
  

  840   
新板分隊   

3   
第二大隊 

1,200 90   360 
  

  840   
五股分隊   

4   
第二大隊 

1,200 90   360 
  

  840   
五工分隊   

5   
第三大隊 

774 60 232.2    
  

541.8     
龍源分隊   

6   
第三大隊 

782 45 234.6    
  

547.4     
淡水分隊   

7   
第四大隊 

1,200 90   360 
  

  840   
安康分隊   

8   
第四大隊 

790 60 237   
  

553     
直潭分隊   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

9   
第五大隊 

1,200 90   360 
  

  840   
三峽分隊   

10   
第七大隊 

1,200 120   360 
  

  840   
員山分隊   

三 

桃園

市政

府消

防局

(85%) 

合計三處 10,159   0  1,629.3   0  8,529.7 0  

1   復旦分隊 1,918 90   287.7     1,630.3   

2   三民分隊 3,117 120   467.6     2,649.4   

3   山峰分隊 5,124 120   874     4,250   

四 

臺中

市政

府消

防局

(70%) 

合計十八

處 

22,891. 

38 
  3,889.86 2,977.59   9076.32 6,947.61 0  

1   
第一大隊 

142.86 15 42.86    
  

100     
神岡分隊   

2   
第一大隊 

103 7 30.9    
  

72.1     
潭子分隊   

3   
第二大隊 

78 15 23.4   
  

54.6     
石岡分隊   

4   
第三大隊 

715 180   214.5 
  

  500.5   
烏日分隊   

5   
第四大隊 

264.58 45 79.38    
  

185.2     
龍井分隊   

6   
第五大隊 

254.29 20 76.29    
  

178     
后里分隊   

7   
第五大隊 

230 30 69   
  

161     
幼獅分隊   

8   第六大隊 2,723 90   816.9     1,906.1   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

南屯分隊   

9   
第六大隊 

435.65 90   130.69 
  

  304.96   
協和分隊   

10   

第六大隊 

506 30 152     354     工業區分

隊 

11   
第七大隊 

中港分隊 
4,111 70 1,233.3     2,877.7     

           

12   
第七大隊 

181 30 54.1   
  

126.9     
中區分隊   

13   
第七大隊 

1,051.55 90   315.5 
  

  736.05   
信義分隊   

14   
第七大隊 

361.5 60 108.45    
  

253.05     
勤工分隊   

15   
第八大隊 

2,531.71 35 759.51   
  

1,772.2     
四平分隊   

16   
第八大隊 

3,817.24 60  1,145.17   
  

2,672.07     
文昌分隊   

17   
特搜大隊 

5,000 90   1,500 
  

  3,500   
西屯分隊   

18   
特搜大隊   

搜救犬隊 
385 60 115.5      269.5     

五 

臺南

市政

府消

防局

(85%) 

合計十三

處 
16,916.95   880.35 1,657.15   4,989.55 9,389.9 0  

1   後壁分隊 970 90   145.5     824.5   

2   麻豆分隊 3,047.05 150   457.1     2,589.95   

3   南化分隊 648 100   97.2     550.8   

4   六甲分隊 816 28 122.4     693.6     
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

5   七股分隊 1,149 75 172.3     976.7     

6   鹽行分隊 1,294 60 194.1     1,099.9     

7   仁德分隊 753.9 65 113     640.9     

8   復興分隊 1,110 110   166.5     943.5   

9   和緯分隊 1,857 60 278.55     1,578.45     

10   土城分隊 1,110 100   166.5     943.5   

11   中正分隊 665 90   99.75     565.25   

12   
第一救災

救護大隊 
1,943 90   291.5      1,651.5   

13   南門分隊 1,554 90   233.1      1,320.9   

六 

高雄

市政

府消

防局

(85%) 

合計六處 13,711   689.25 1,367.45   3,905.75 7,748.55 0  

1   
第一大隊

部 
2,983 90   447.45     2,535.55   

2   前鎮分隊 1,990 30 298.5     1,691.5     

3   瑞隆分隊 2,255 14 338.25     1,916.75     

4   中華分隊 350 60 52.5     297.5     

5   鳳山分隊 5,000 90   750     4,250   

6   湖內分隊 1,133 90   170     963   

七 

基隆

市 

合計一處 4,400   0  660 

  

0  3,740 0  消防

局

(85%) 

  

1   
信義消防

分隊 
4,400 100   660     3,740   

八 
新竹

市 
合計五處 8,675   0  1,301.25   0  7,373.75 0  
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

消防

局

(85%) 

  

1   中山分隊 1,015 90   152.25     862.75   

2   南寮分隊 714 60   107.1     606.9   

3   朝山分隊 1,196 30   179.4     1016.6   

4   竹光分隊 4,957 90   743.55     4213.45   

5   第二大隊 793 90   118.95     674.05   

九 

新竹

縣政

府消

防局

(85%) 

合計十四

處 
22,680   0  3,402   0  8,908 10,370 

1   竹東分隊 1,996 150   299.4      1,696.6   

2   尖石分隊 1,500 150   225       1,275 

3   橫山分隊 1,500 150   225       1,275 

4   峨眉分隊 1,000 150   150       850 

5   花園小隊 2,000 150   300       1,700 

6   北埔分隊 1,500 150   225       1,275 

7   二重分隊 1,496 150   224.4      1,271.6   

8   五峰分隊 1,500 150   225       1,275 

9   新豐分隊 1,996 150   299.4      1,696.6   

10   關西分隊 2,000 150   300       1,700 

11   田埔小隊 1,200 150   180       1,020 

12   第二大隊 2,000 150   300     1,700   

13   湖口分隊 1,496 150   224.4      1,271.6   

14   寶山分隊 1,496 150   224.4      1,271.6   

十 

苗栗

縣政

府消

防局

(90%) 

合計二處 395.66   39.26 0    356.4 0   0 
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

1   頭屋分隊 340.66 42 33.76     306.9     

2   三灣分隊 55 14 5.5     49.5     

十

一 

彰化

縣 

合計五處 7,504   226.5  523.9 

  

0  6,753.6 0  消防

局

(90%) 

  

1   彰化分隊 4,400 110   440     3,960   

2   芬園分隊 839 90   83.9     755.1   

3   田中分隊 687 50 68.7       618.3   

4   溪湖分隊 773 60 77.3       695.7   

5   大城分隊 805 60 80.5       724.5   

十

二 

南投

縣政

府消

防局

(90%) 

合計八處 32,840   0  3,284   0  29,556 0 

1   第一大隊 5,000 120   500     4,500   

2   名間分隊 2,380 120   238     2,142   

3   
第三大隊

竹山分隊 
5,000 120   500     4,500   

4   鹿谷分隊 2,440 120   244     2,196   

5   水里分隊 3,020 120   302     2,718   

6   南投分隊 5,000 120   500     4,500   

7   中寮分隊 5,000 120   500     4,500   

8   草屯分隊 5,000 120   500     4,500   

十

三 

雲林

縣 

合計十處 23,392   2,339.2 0  

  

0  21,052.8 0  消防

局

(90%) 

  

1   莿桐分隊 2,699 85 269.9       2,429.1   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

2   水林分隊 2,893 85 289.3       2,603.7   

3   元長分隊 1,583 85 158.3       1,424.7   

4   褒忠分隊 2,685 85 268.5       2,416.5   

5   虎尾分隊 1,670 85 167       1,503   

6   口湖分隊 1,914 85 191.4       1,722.6   

7   東勢分隊 3,440 85 344.0       3,096   

8   六合分隊 2,008 85 200.8       1,807.2   

9   
公園分隊

(局本部) 
3,500 85 350       3,150   

10   古坑分隊 1,000 85 100       900   

十

四 

嘉義

縣 

合計七處 20,538   2,053.8 0  

  

0  18,484.2 0  消防

局

(90%) 

  

1   
第一大隊

祥和分隊 
4,490 150 449       4,041   

2   
第一大隊

布袋分隊 
2,965.6 100 296.56       2,669.04   

3   
第二大隊

新港分隊 
2,900 150 290       2,610   

4   

第三大隊

奮起湖分

隊 

2,182.4 120 218.24       1,964.16   

5   
第三大隊

中埔分隊 
3,000 100 300       2,700   

6   
第三大隊

番路分隊 
2,400 100 240       2,160   

7   
第三大隊

梅山分隊 
2,600 100 260       2,340   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

十

五 

屏東

縣政

府消

防局

(90%) 

合計六處 17,755   660 1,115.5   5,940 10,039.5 0  

1   屏東分隊 2,750 60 275     2,475     

2   九如分隊 1,650 45 165     1,485     

3   

第二大隊

及潮州分

隊 

5,000 90   500     4,500   

4   東港分隊 2,200 60 220     1,980     

5   崁頂分隊 3,300 120   330     2,970   

6   滿州分隊 2,855 180   285.5      2,569.5   

十

六 

宜蘭

縣政

府消

防局

(90%) 

合計十處 10,000   0  1,000   0  9,000 0  

1   蘇澳分隊 390 150   39     351   

2   廣興分隊 2,145 150   214.5     1,930.50   

3   壯圍分隊 1,255 150   125.5     1,129.50   

4   宜蘭分隊 440 150   44     396   

5   三星分隊 1,195 150   119.5     1,075.50   

6   大同分隊 615 150   61.5     553.5   

7   大里分隊 585 150   58.5     526.5   

8   
南方澳分

隊 
1,050 150   105     945   

9   南澳分隊 1,750 150   175     1575   

10   特種分隊 575 150   57.5     517.5   

十

七 

花蓮

縣消

防局

共計七處 28,737   6.6 1,349.4 1,518 59.4 8,576.1 17,227.5 
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

(90%) 

1   鳳林分隊 66 60 6.6     59.4     

2   自強分隊 3,916 180     391.9     3524.1 

3   新秀分隊 8,217 210   372 449.7   3,348 4047.3 

4   美崙分隊 8,568 180   180.4 676.4   1,623.6 6087.6 

5   富源分隊 1,600 210   160     0 1,440 

6   觀音分隊 4,005 100 0 400.5     3,604.5   

7   富里分隊 2,365 180   236.5     0 2,128.5 

十

八 

臺東

縣消

防局

(90%) 

共計五處 6,860    0 686   0  6,174 0  

1   池上分隊 1,470 100   147     1,323   

2   綠島分隊 1,960 120   196     1,764   

3   鹿野分隊 1,470 100   147     1,323   

4   長濱分隊 1,176 120   117.6     1,058.4   

5   東河分隊 784 90   78.4     705.6   

十

九 

澎湖

縣政

府消

防局

(90%) 

共計十一

處 
2,536    0 253.6   0  2,282.4 0  

1   澎南分隊 324 90   32.4     291.6   

2   七美分隊 115 120   11.5     103.5   

3   第一大隊 533 120   53.3     479.7   

4   白沙分隊 270 90   27     243   

5   西嶼分隊 176 90   17.6     158.4   

6   望安分隊 127 120   12.7      114.3   

7   湖西分隊 246 120   24.6     221.4   

8   島嶼分隊 176 120   17.6     158.4   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

9   吉貝分隊 127 120   12.7      114.3   

10   虎井分隊 249 120   24.9     224.1   

11   桶盤分隊 193 120   19.3     173.7   

二

十 

金門

縣消

防局

(85%) 

共計六處 9,160.74   0  1,376.38   0  7,784.36 0  

1   局本部 690 120   103.5     586.5   

2   金城分隊 1,576.24 120   238.43     1,337.81   

3   金湖分隊 1,380 120   207     1,173   

4   金寧分隊 2,760 120   414     2,346   

5   金沙分隊 1,604.5 120   240.95     1,363.55   

6   烈嶼分隊 1,150 120   172.5     977.5   

二

十

一 

連江

縣消

防局

(90%) 

共計三處 7,364   0  736.4   0  6,627.6 0  

1   
連江縣消防

局辦公大樓 
4,400 270   440     3,960   

2   南竿分隊 1,314 270   131.4     1,182.6   

3   北竿分隊 1,650 270   165     1,485   

二

十

二 

嘉義

市政

府消

防局 

無提報需求 

二

十

三 

(獎

勵

機

制) 

苗栗

縣消

防局

(100%

) 

  1,212.66           1,212.66   
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項

次 
單位 建物名稱 所估經費 

預

估

工

時

(日) 

地方配合款 中央補助款 

經費分配

(112 年) 

經費分配

(113 年) 

經費

分配 

(114 年) 

經費分配

(112 年) 

經費分配 

(113 年) 

經費分配

(114 年) 

  總計 151 處 
279,918.3

9 
  11,488.62 26,778.52 1,518 25,969.62 186,566.13 27,597.5 

  



16 
 

附件一、消防廳舍內部設施改善計畫書 

內政部補助 000 直轄市、縣(市)政府辦理消防廳舍內部設施改善三年中程計畫 

申 請 機 關 縣（市）政府消防局 

主 辦 單 位 
單位主管：           電話：              信箱： 

承辦人：             電話：              信箱： 

計 畫 

執 行 期 間 
民 國 1 1 2 年 4 月 6 日 起 至 民 國 1 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止 

計 畫 

內 容 摘 要 

執行目標-113 年底前須辦理內部設施改善之廳舍名稱及數量 

(一)配合中程計畫，各年度預計辦理內部設施改善之廳舍名稱(屋齡)、優

先辦理項目(寢室空間整修翻新、地板重鋪、漏水改善及壁癌處理，

另為落實性別主流化，請考量增設性別友善衛浴設備等；另如所提非

屬優先辦理項目，亦請敘明原因)及經費額度等。 

(二)與受補助消防廳舍同仁於 112 年 0 月 0 日召開內部裝修需求會議或

由受補助消防廳舍派員成立內部設施改善工作小組等。 

(三)……請自行增列項目：如簡述因 OO 廳舍已於 111 年辦理耐震補強工

程完竣，目前無整修需求，故更換補助對象為…… 

經費來源： 

(一)中央補助款：消防廳舍內部設施改善 2年中程計畫 

(二)地方配合款：000 年-000 年度縣市政府自籌款 

經費需求 

中程計畫補助項目 
中央補助款

(千元) 

地方配合款

(千元) 

補助總經費

(千元) 
實際辦理項目 

消防廳舍 

(經費配置 

年度) 

OO 分隊 

(112 年) 
   

例：寢室空間整新翻

修、地板重鋪、漏水改

善及壁癌處理 

OO 分隊 

(112 年) 
   

例： 

原匡列消防廳舍 OO 分

隊，因已辦理改善，更換

補助對象為 OO 分隊，屋

齡 OO 年。 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊 

(113 年) 
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OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

OO 分隊 

(113 年) 
   

 

 合計(匡列廳舍之實際補助金額加總以不超過    

該執行機關獲本計畫補助金額為限) 
 

 

 

（機關用印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中華民國    年    月    日 
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附件二、執行進度管制表 

消防廳舍內部設施改善執行進度管制表-000 年 

年  月執行進度管制表 

填報機關：           消防局                         填表日期：   年   月   日 

工
作
進
度
管
制 

類別 預 定 進 度 實 際 執 行 進 度 

項次 工作摘要及期程管制 

預 
計 
執 
行 
百 
分 
比 

工作摘要填報內容說明 

累 
計 
執 
行 
百 
分 
比 

1 

針對室內裝修之廳舍辦理設計規

劃及工程上網招標等。(112 年 0

月 0 日前) 

50% 

此欄為計畫書佐證資料填寫處，請

依左方工作摘要填寫實際執行情

形，如已完成招標則執行進度已達

50% 
 

於 112 年 0 月 0 日辦理第 0 次招

標 

決標或保留決標(112 年 0 月 0 日

前)，工程發包時間、預計工程完

工時間至 112 年 0 月 0 日 

2 

預計完工時間 112 年 0 月 0 日、

依契約完成廳舍內部設施改善驗

收事宜或小額請購等等。(112 年

0 月 0 前) 

50% 

此欄為請款佐證資料填寫處，如已

達成決算驗收等，則累計執行進度

已達 100% 

 

總計  100%   

執行進度 
落後原因 

（請依計畫管制期程辦理；執行進度落後者，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之
進度） 

填表人員：                            聯絡電話： 

單位主管：                            機關長官： 

註：請於本要點第三點、第四點規定時間函復，請將112年、113年及 114年分 3張寫 
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附件三、消防廳舍內部設施待改善補充資料   

________政府消防局廳舍內部設施待改善補充資料 
一、計畫匡列內部設施改善補助之廳舍:○○○ 分隊(各補助分隊填列 1 份)  

使用執照上啟用時間 

____年____月____日 

總人數_____人 

女性人數____人 

地上___層、地下____層、總

樓地板面積____坪 

男廁____間、女廁____間、性

別友善廁所____間 

寢
室
區
資
料(

每
間
寢
室
都
需
填
，
欄
位
不
足
請
自
行
增
列)

 

 

1. 居住對象: 

隊員/小隊長/分(中、大)隊長 

2. 位於幾樓:      樓 

3. 面積:      坪 

4. 床數:      床 

5. 上下舖床數:      床 

6. 是否有女性同仁居住:是/否 

7. 門禁設施:               

現況照片(下方附一行說明) 

1. 居住對象: 

隊員/小隊長/分(中、大)隊長 

2. 位於幾樓:      樓 

3. 面積:      坪 

4. 床數:      床 

5. 上下舖床數:      床 

6. 是否有女性同仁居住:是/否 

7. 門禁設施:               

現況照片(下方附一行說明) 

二、預計改善項目及優先順序(項次可自行調整或新增) 

(一) 改善廳舍經費_____千元(中央補助_____千元、_____年地方自籌款_____千元) 

(二) 改善經費逾 50 萬以上案件，寢室空間重新翻新(含寢室區之室內裝潢、地板重鋪、漏水改善及壁癌處理等)項目

經費分配比例未達 60%者，需敘明原因 

(三) 是否針對寢室區優化先行辦理設計規劃： 

是□ 請敘明設計規劃預估金額______千元(如合併其他廳舍辦理設計規劃，請按比例填列)，扣除後，於下表依

項次填入匡列金額。 

否□ 請於下表依項次填入匡列金額。 

辦理優

先順序 

現況說明及 

優先順序考量 

匡列金額

(千元) 

現況照片(下方附一行說明) 

寢室空

間重新

翻新 

一、 請說明現況及本項辦理優先順序

考量(如經與同仁開會研商等) 

二、 預計辦理項目 

 

 
現況照片及備註 
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寢室外 

地板 

重鋪 

一、 請說明現況及本項辦理優先順序

考量(如經與同仁開會研商等) 

二、 預計辦理項目 

 
現況照片及備註 

寢室外

漏水改

善及壁

癌處理 

一、 請說明現況及本項辦理優先順序

考量(如經與同仁開會研商等) 

二、 預計辦理項目 

 
現況照片及備註 

性別友 

善廁所

(衛浴) 

一、 請說明現況及本項辦理優先順序

考量(如經與同仁開會研商等) 

二、 預計辦理項目 

 
現況照片及備註 

其他 一、 請說明現況及本項辦理優先順序

考量(如經與同仁開會研商等) 

二、 預計辦理項目 

 
現況照片及備註 
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附件四、請款明細表 
補助經費依據:內政部○○○年○月○日內授消字第○○○○○○○○○○號函 

核定金額:                                              單位:新臺幣/千元 

補助消防廳舍 

契約結算驗收 

及小額採購 

總金額 

中央 

補助 

比例(%) 

申請中央 

補助金額 

備註(如原匡列

00 分隊，因故變

更為 00 分隊) 

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

OO 分隊     

請款小計(受補助機關填寫)  
 

核定請款金額(內政部填寫)  
 

※核定請款金額上限為該梯所提報消防廳舍於計畫所核定中央補助金額之加總 

 

承辦人: 

 

業務主管: 

  

主辦會計: 

   

機關首長: 

      

 

 

聯絡電話: 

電子信箱: 
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附件五、一百十五年至一百十七年老舊消防廳舍

內部設施改善之規劃 

 000 直轄市、縣市政府辦理消防廳舍內部設施改善規劃 

辦 理 機 關 縣（市）政府消防局 

主 辦 單 位 
單位主管：           電話：              信箱： 

承辦人：             電話：              信箱： 

辦 理 

期 間 
民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 起 至 民 國 1 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 

規 劃 

內 容 摘 要 

執行目標-117 年底前須辦理內部設施改善之廳舍名稱及數量 

(一)各年度預計辦理內部設施改善之廳舍名稱(屋齡)、優先辦理項目(寢

室空間整修翻新、地板重鋪、漏水改善及壁癌處理，另為落實性別主

流化，請考量增設性別友善衛浴設備等；另如所提非屬優先辦理項

目，亦請敘明原因)及經費額度等。 

(二)預計辦理消防廳舍同仁於 000 年 0 月 0 日召開內部裝修需求會議或

延續廳舍內部設施改善3年中程計畫成立內部設施改善工作小組等。 

(三)請自行增列項目：如簡述因 OO 廳舍已於 111 年辦理耐震補強工程完

竣，目前無整修需求，故更換補助對象為…… 

經費來源： 

(一)一般性補助款：000 年-000 年度一般性補助款 

(二)地方政府自籌款：000 年-000 年度縣市政府自籌款 

經費需求 

預計爭取經費辦理項目 
地方自籌款

(千元) 

一般性補助款 

(千元) 

預計辦理之廳舍、 

屋齡(基準年為 115 年止) 

及重點辦理項目 

消防廳舍 

(經費配置 

年度) 

115 年   

例： 

1.00 分隊(屋齡 22)-寢室空間整

新翻修 

2.00 分隊(屋齡 23)-、地板重鋪、

漏水改善 

……(請自行填列) 

116 年   

例：00 分隊(屋齡 22)-寢室空間整

新翻修、地板重鋪、漏水改善 

……(請自行填列) 
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117 年   
 

 合計 
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附件六、消防廳舍修繕前後對照表 

________政府消防局消防廳舍修繕前後對照表 

一、計畫匡列內部設施改善補助之廳舍:○○○ 分隊(各補助分隊填列 1份)  

使用執照上啟用時間 

____年____月____日 

總人數_____人 

女性人數____人 

地上___層、地

下____層、總

樓地板面積

____坪 

男廁____間、女廁____

間、性別友善廁所____間 

寢
室
區
資
料(

每
間
寢
室
都
需
填
，
欄
位
不
足
請
自
行
增
列)

 

 

1.居住對象: 

隊員/小隊長/分(中、大)隊長 

2.位於幾樓:      樓 

3.面積:      坪 

4.床數:      床 

5.上下舖床數:      床 

6.是否有女性同仁居住:是/否 

7.門禁設施:               

改善前照片(遠景，計畫書提報時之照片) 

改善後照片(遠景，同計畫書提報時之角度) 

1.居住對象: 

隊員/小隊長/分(中、大)隊長 

2.位於幾樓:      樓 

3.面積:      坪 

4.床數:      床 

5.上下舖床數:      床 

6.是否有女性同仁居住:是/否 

7.門禁設施:               

改善前照片(遠景，計畫書提報時之照片) 

改善後照片(遠景，同計畫書提報時之角度) 

二、預計改善項目及優先順序(項次可自行調整或新增) 

(一)改善廳舍經費_____千元(中央____年補助_____千元、地方____年自籌_____千元) 

(二)是否針對廳舍內部設施優化先行辦理設計規劃： 

是□ 請敘明設計規劃金額______千元(如合併其他廳舍辦理設計規劃，請按比例填列)，扣除

後，於下表依項次填入匡列及實際核銷金額。 

否□ 請於下表依項次填入匡列及實際核銷金額。 

辦理 

順序 

辦理項目及方案 

(同計畫書提報項目) 

計畫書匡列金額/ 

實際核銷金額 

(千元) 

經費

執行

率

(%) 

內部設施改善前 

/改善後照片 

(下方附一行說明) 
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寢室空

間重新

翻新 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

 

計畫書匡列金額 % 改善前照片(計畫書提報時之照片) 

實際核銷金額 改善後照片 

寢室外 

地板 

重鋪 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

 

計畫書匡列金額 % 改善前照片(計畫書提報時之照片) 

實際核銷金額 改善後照片 

寢室外

漏水改

善及壁

癌處理 

一、 實際辦理項目 

二、 採取改善方式 

計畫書匡列金額 % 改善前照片(計畫書提報時之照片) 

實際核銷金額 改善後照片 

性別友 

善廁所

(衛浴) 

一、 實際辦理項目 

二、 採取改善方 

計畫書匡列金額 % 改善前照片(計畫書提報時之照片) 

實際核銷金額 改善後照片 

其他 一、 實際辦理項目 

二、 採取改善方式 

計畫書匡列金額 % 改善前照片(計畫書提報時之照片) 

實際核銷金額 改善後照片 
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附件七、滿意度調查表 

 

  

________政府消防局消防廳舍修繕滿意度調查表 
一、計畫匡列內部設施改善補助之廳舍:○○○ 分隊(各補助分隊填列 1份)  

辦理優

先順序 

辦理項目及方案 

(同上) 

      好感度 

☆平均星等☆ 

低 1------5 高 

同仁使用後心得或該項目後續建議改善地方 

(至少 5 項) 

 

寢室空

間重新

翻新 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

☆☆☆☆☆ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

寢室外 

地板 

重鋪 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

☆☆☆☆☆ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

寢室外

漏水改

善及壁

癌處理 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

性別友 

善廁所

(衛浴) 

一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

其他 一、實際辦理項目 

二、採取改善方式 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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附錄、消防廳舍內部設施改善補助流程 
辦理階段 辦理流程 

前置作業 

受補助機關及符合獎勵機制之苗栗縣政府辦理消防廳舍內部設施改善，應

分別於 112 年 8 月 31 日前及 113 年 3 月 1 日前(以發文日期為準)，向本

部提報消防廳舍內部設施改善計畫書(如附件一)、執行進度管制表（如附

件二）及消防廳舍內部設施待改善補充資料(如附件三)。 

資
格
審
查
階
段 

(

由
內
政
部
審
查) 

 

 

 

 

請
款
審
查
階
段 

(

由
內
政
部
初
審
並
報
行
政
院
核
准) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112-114 年之

細部計畫書 

補助資格審查 

1. 計畫書上編列 112 年補助之消防廳舍佐證資

料至遲於 112 年 10 月 31 日前補正。 

2. 計畫書上編列 113 年及 114 年補助之消防廳

舍佐證資料至遲於 113 年 5 月 31 日前。 

3. 如遇不可抗力因素，應檢具佐證資料向內政

部辦理展延。 

通過 

內政部受理分梯請款

辦理情形審查 
通知補件或退件 

報行政院核發補助核准函 

不通過 

通過 內政部函轉各地

方政府據以執行 

執行進度達 100%之

管制表及請款明細表 

更換補助廳舍

對象之證明 

廳舍契約、契約結算驗收證明或 

小額採購支出憑證黏存單等 

執行進度達 50%之管

制表、執行機關於

112 年至 114 年編列

自籌款辦理消防廳

舍內部設施改善佐

證、設計規劃決標、

施工發包決標及小

額請購單等資料 

內政部原則同意 

資料需補正 

1.編列 112 年補助之消防廳舍請款資料至遲於 112 年 12 月 31 日前函報。 

2.編列 113 年補助之消防廳舍請款資料至遲於 113 年 10 月 31 日前函報。 

3.編列 114 年補助之消防廳舍請款資料至遲於 114 年 8 月 31 日前函報。 

4.如無法於期限內完工，得將實際辦理情形及說明函報本部申請展延。 
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請
款
流
程 

(

地
方
政
府
逕
向
財
政
部
申
請)

 

 

書面審查 

撥款作業款 

補正資料 

符合 

檢送相關文件辦理請款作業 

不通過 
通過 


